



ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Θεσσαλονίκη 19 Μαΐου 2015



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 54643 Θεσσαλονίκη

‘‘Προγραμματισμός- Υλοποίηση Αντιπλημμυρικών-Περιβαλλοντικών Μελετών και Έργων για την προστασία της Μητρ. Ενότητας Θεσσαλονίκης’’

Εισηγητής: Νικόλαος Μούκος
Πολιτικός Μηχανικός
Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΚΥΥ/ΤΚΕ Θεσ/νίκης

Συνεργάτες: Αριστοβούλου Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός





**ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ – MASTER
PLAN – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**



ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

- *Νόμος 2937/2001 : Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις ΕΥΑΘ ΑΕ και άλλες διατάξεις*
- *Π.Δ. 203/2002 : Τροπ/ση του ΠΔ 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης*

Αρμοδιότητες ΕΥΔΕ

- Εκπόνηση και έλεγχος μελετών
- Επίβλεψη και έλεγχος κατασκευής έργων
- Συντήρηση έργων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας:

- Μελέτες και έργα διευθέτησης υδροφορέων
- Καθαρισμός ρεμάτων

- *Νόμος 3852/2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*
- *Π.Δ. 109/2014 : Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων*



MASTER PLAN

MASTER PLAN
Κατανομή Διατάξεων Υλοποίησης των Έργων (συνέχεια)

ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΕΣ :

■ Κατανομή Έργων Α γράμ.

■ Μείζον Έργα Α γράμ.

■ Κατανομή Έργων Β γράμ.

■ Μείζον Έργα Β γράμ.

■ Κατανομή Έργων Γ γράμ.

■ Μείζον Έργα Γ γράμ.

■ Κατανομή Έργων Δ γράμ.

Α/Α	Έργο	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Νέο προ/Μεγ ή ανανεωμένο προ/Μεγ) με € (Πηγή: με ΝΕΡΑ, Ν° 2002)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ με € (Πηγή: με ΝΕΡΑ, Ν° 2002 Συμπληρωματικό Αποφασιστικό 2004)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ												
				Α' ΟΜΑΔΗ			Β' ΟΜΑΔΗ			ΓΡΑΜΜΕΣ						
				2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-19
17	Διαμόρφωση π. Πάρκου, Τμήμα καθαριότητας Πάρκου, 2000 μέτρα περίμετρο οδοί καθαριότητας	50.000	1.000.000	50.000			1.000.000									
18	Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης (Μεγάλο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας ΟΔΕΚ με υποχρέωση κοστολόγιο από αντιστάθμιση)	150.000	2.500.000	150.000			2.000.000									
19	Διαμόρφωση πεζοδρομίου πεζοδρομίου στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	100.000	1.700.000				100.000						1.700.000			
20	Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης Π.Τ.Α.Π.Α. Πάρκου 1000	50.000	1.000.000	50.000			1.000.000									
21	Διαμόρφωση πεζοδρομίου πεζοδρομίου Βουλιαγμένης Τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία Βουλιαγμένης και οδοί καθαριότητας στην περιοχή	80.000	1.300.000	80.000			1.200.000									
22	Διαμόρφωση πεζοδρομίου πεζοδρομίου στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	40.000	900.000				40.000						900.000			
23	Έργο αναψυχής πεζοδρομίου πεζοδρομίου π. Βουλιαγμένης στην περιοχή αναψυχής Α.Π.Π.Α. και π. Βουλιαγμένης	150.000	2.500.000				150.000						2.000.000			
24	Διαμόρφωση π. Κατασκευαστικό στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	30.000	700.000												700.000	
25	Διαμόρφωση π. Κατασκευαστικό στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	30.000	700.000												700.000	
26	Έργο αναψυχής πεζοδρομίου πεζοδρομίου Α.Π.Π.Α. και π. Βουλιαγμένης	30.000	700.000												700.000	
27	Διαμόρφωση πεζοδρομίου πεζοδρομίου Βουλιαγμένης στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	150.000	2.500.000				150.000						2.000.000			
28	Εγκατάσταση νέων πεζοδρομίων και αναψυχής στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	15.000		15.000												
29	Εγκατάσταση νέων πεζοδρομίων στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	140.000		40.000			100.000									
30	Εγκατάσταση πεζοδρομίων στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	35.000					35.000						25.000			
31	Εγκατάσταση πεζοδρομίων στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	325.000					100.000						225.000			
32	Εγκατάσταση πεζοδρομίων στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	150.000		50.000			100.000									
33	Μείζον Έργο Βουλιαγμένης π. Βουλιαγμένης στην περιοχή αναψυχής και παραρτηριακό σχολείο Βουλιαγμένης	150.000		150.000												
34	Μείζον Έργο Βουλιαγμένης Πάρκου	150.000		150.000												

Μόλιες:	483.000	483.000	947.000	947.000	540.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
Κατανομή Έργων:	4.430.000	4.430.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	1.000.000	1.000.000	
Υποστηρικτικές Δραστηριότητες:	32.000	32.000	100.000	100.000	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				50.000	50.000	
Συνολική Δαπάνη:	4.495.000	4.495.000	10.297.000	10.297.000	10.290.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	1.050.000	1.050.000	
Γενικό Σύνολο Δαπάνης :	9.970.000	9.970.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	20.900.000	3.000.000	3.000.000	

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN

Επιχορηγούμενη 2010			Master Plan 2000		ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ								
Α/Α	Τίτλος ΜΑΠ της 2010	Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Έργων (σε Γ.Ε.Ο.Ε./ΕΥΡ.Ε.)	Α/Α 2000	Τίτλος ΜΑΠ της Master Plan 2000	Περιγραφή	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Μέλη Αντιπροσωπικών Έργων Ευρώπης Παροχής Αφθονοπάρκας	12.000.000	13	Μέλη αντιπροσωπικής προστασίας ευρώπης παροχής Αφθονοπάρκας Θεσσαλονίκης	Έργο δημοπρασιών η Μέληση με αντικείμενο έργο με 10% από αυτό του Master Plan 2000, όπως τροποποιήθηκε η απόφαση της μελέτης (Σ.Α. Π.Θ.Ε. (2009-2009)) πραγματοποιήθηκε με Π.Δ.Α.Α. 2000 000.000€ και η καταβολή σε Γ.Ε.Ο.Ε. (2009 - 2013)								
2	Διαμόρφωση χερσών παροχής Ορεινών και κεντρική τμήσεων αυτών στην περιοχή Νέοιτοπος και Σπαρτιάτικος Δίκτυο οδών Νέοιτοπος	11.000.000	7	Μέλη διαμόρφωση κήπων - διαμόρφωσης ρεμάτων και εργασιών δικτύου οδών στην περιοχή Ορεινών. Α' φάση Μελέτης - Έπιτοπιάς και καταγραφή προβλημάτων - προκαταρκτική μελέτη	Έργο δημοπρασιών η Μέληση με αντικείμενο έργο με 10% από αυτό του Master Plan 2000, όπως τροποποιήθηκε η απόφαση της μελέτης (Σ.Α. Π.Θ.Ε. (2009-2009)) πραγματοποιήθηκε με Π.Δ.Α.Α. 2000 300.000€ και η καταβολή σε Γ.Ε.Ο.Ε. (2009 - 2009)								
3	Διαμόρφωση - Οριοθέτηση ρεμάτων Δάμνη Παιών και Πολύτης	6.800.000	12	Διαμόρφωση χερσών παροχής Κονιότοπος Παιών	Έργο δημοπρασιών η Μέληση με αντικείμενο έργο με 10% από αυτό του Master Plan 2000, όπως τροποποιήθηκε η απόφαση της μελέτης (Σ.Α. Π.Θ.Ε. (2009-2009)) πραγματοποιήθηκε με Π.Δ.Α.Α. 2000 000.000€ και η καταβολή σε Γ.Ε.Ο.Ε. (2009 - 2013)								
4	Διαμόρφωση - Οριοθέτηση ρεμάτων ενός των οδών των Δάμνη Ευκαρπίας Τριανθρίας και Πολύτης Θεσσαλονίκης	4.800.000	14	Διαμόρφωση ρεμάτων - Ευκαρπίας Ορεινής, Μοκροπής, Χαϊκί Ηπειρά, Κυψέλης και Πανορμήσιος στους Δάμνη Πολύτης, Τριανθρίας, Πανορμήσιος και στην Κονιότοπος Ευκαρπίας	ΜΑΠ της 2010 δημοπρασιών της 14-09-2010. Έργο δεν πραγματοποιήθηκε με την κατά ΜΑΠ της 2010 με το Master Plan 2000.								
5	Διαμόρφωση - Οριοθέτηση ρεμάτων διαδοχικών κήπων	4.800.000	11	Μέλη διαμόρφωση κήπων - διαμόρφωση ορίων διαδοχικών και κήπων αυτών. Α' φάση Μελέτης - Έπιτοπιάς και καταγραφή προβλημάτων - προκαταρκτική μελέτη	Έργο δημοπρασιών ΜΑΠ της δημοπρασιών με Τύχη δημοπρασιών και ορίων των Δάμνη								
6	Μέλη διαμόρφωσης ρεμάτων για την αντιπροσωπική προστασία του Δήμου Θεσσαλονίκης	6.800.000	3,5	Διαμόρφωση ρεμάτων 3 (Σ3 ε.Ρ. Σάμνης) και 7 (Σ7 ε.Ρ. Χερσών) Δάμνη Θεσσαλονίκης στο τμήμα κεντρική της οδού. Διαμόρφωση ρεμάτων 5 (Σ5 ε.Ρ. Νέων Επιτόπων) και 6 (Σ6 ε.Ρ. Νέων) Δάμνη Θεσσαλονίκης, στο τμήμα κεντρική της οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανίας και ρεμάτων 1 έως 7 κεντρική της οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανίας	Έργο δημοπρασιών η Μέληση με αντικείμενο 2 έργο είναι η Γεωργία και Αφθονοπάρκας								
7	Διαμόρφωση - Οριοθέτηση ορίων Χαϊκί Ηπειρά	2.800.000	14	Διαμόρφωση ρεμάτων Ευκαρπίας, ... Χαϊκί Ηπειρά									
8	Μέλη αποχέτευσης Δάμνη Κολοσσίου	10.000.000			Έργο δημοπρασιών η Μέληση, δεν υλοποιήθηκε στο Master Plan 2000								

ΑΘΡΟΨΙΜΑ

58.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

α/α	Εργολαβία	ανάδοχος	Προυπολογισμός δημοπράτησης	Συνολική δαπάνη εργολαβίας	Ημερομηνία περαίωσης
1	Καθαρισμός Ρεμάτων - (I) Καθαρισμός και συντήρηση Περιφερειακής τάφρου - Δευδοποτάμου και Χειμάρων Διαβατών-Ξηροποτάμου-Ευκαρπίας και Πυλαίας	ΒΟΡΡΑΣ ΑΤΕ	550.000,00	311.307,85	17/7/2007
2	Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης - κλειστό τμήμα και τμήμα ανοικτού ρέματος-κατασκευή δικτύων, στα όρια του δήμου Πολίχνης	ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε.	2.800.000,00	2.274.903,42	2/3/2009
3	Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης - Ανοιχτό τμήμα εντός ων ορίων των Δήμων Πολίχνης & Συκεών	Ι. ΠΑΠΑΝΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε	6.000.000,00	3.537.169,79	21/9/2011
4	Διευθέτηση ρέματος Περαίας (Σ1)	ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΕΔΕ	1.850.000,00	2.604.566,00	9/2/2011
5	Καθαρισμός Ρεμάτων	ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ	980.000,00	826.857,63	29/12/2010
6	Διευθέτηση ρέματος Αγ.Τριάδος (οδού Δαιδάλου) (Σ6)	ΡΟΠΤΡΟΝ ΑΤΕ	600.000,00	545.207,34	22/3/2008
7	Καθαρισμός Ρεμάτων - ΙΙ	ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΕΔΕ	400.000,00	133.276,05	25/10/2006
8	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της ΕΥΔΕ Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων, Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης για Έργα και Μελέτες Ολοκλήρωσης της Μεταφοράς και Επεξεργασίας Λυμάτων, Ύδρευσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Μείζονος Θεσσαλονίκης	Σύμπραξη ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε.- ΥΕΤΟΣ, " ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ", " ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ", "ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΜ.ΜΗΧ/ΚΟΣ", "ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡ.ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ", "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ", "CONCERT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ", "ΓΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.- ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - Ι.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε-ΓΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ"	780.000,00	627.841,20	17/5/2014
9	Καθαρισμός Ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δυτικής περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης	ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ	970.000,00	410.743,69	2/8/2013
10	Διευθέτηση τμήματος του ρέματος από Οικισμό Θέρμης ως Γήπεδο Τριαδίου, μεταξύ των Διατομών Δ142 και Δ166 στο Δ.Δ. Θέρμης	ΠΡΟΕΤ Α.Ε.	3.500.000,00	1.799.106,15	9/8/2013
ΣΥΝΟΛΟ			18.430.000,00	13.070.979,12	

ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

α/α	Εργολαβία	ανάδοχος	Προυπολογισμός δημοπράτησης	Συνολική δαπάνη εργολαβίας	Ημερομηνία περαίωσης
1	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ	Κ/ΞΙΑ Μ. ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ - CANDIA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ - ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΕΠΕ.	1.930.000,00	1.771.628,18	30/10/2009 Το έργο είναι ενταγμένο στο συνολικό έργο της Π.Κ.Μ για την "Προστασία και αναβάθμιση του Περιαστικού δάσους Θεσ/νίκης (Σέιχ - Σου)", το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ (ΣΑΕΠ 008/3).
2	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ	Κ/ΞΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ»	11.200.000,00	9.616.091,26	23/05/2014 Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 11.320.000€. Αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΣΑΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α. ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΥΜ ΕΔΙ

ΣΑΕ 572 (τέως ΣΑΕ 076)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

α/α	εργολαβία	ανάδοχος	Προυπολογισμός δημοπράτησης	Ποσό Σύμβασης	Ημερομηνία Περαιώσης	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ- Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δήμου Πυλαίας	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ	4.800.000,00	4.214.597,48	14/9/2015	
2	Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Ανατολικής περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης	ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	850.000,00	333.511,19	31/12/2014	Εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης της εργολαβίας και αναμένεται η σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
3	Αποχέτευση ομβρίων Υδάτων Νοτίου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς-Φάση Α	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ	8.500.000,00	5.299.132,19	16/6/2015	
4	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Σταθμού Ν.Ελβετίας του ΜΕΤΡΟ Θεσ/νίκης	Κ.Χ. ΑΤΕ	950.000,00	498.436,99	22/1/2015	Εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης της εργολαβίας και αναμένεται η σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
ΣΥΝΟΛΟ			15.100.000,00	10.345.677,85		

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΥΜΕΔΙ

ΣΑΕ 572 (τεως ΣΑΜ 076)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

α/α	εργολαβία	Ανάδοχος	Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	Ποσό Σύμβασης
1	Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων ομβρίων	"ΥΔΡΟΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ-Λ.ΣΛΑΖΑΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ ΕΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ » & «ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕΜ"	668.042,32	552.399,15
2	Διερεύνηση -Οριοθέτηση ρεμάτων Διαβατών και κλάδων αυτού κατάντη Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ν.Χαλκηδόνος συμπεριλαμβανομένων του Τεχνικού Διάβασης της Εθνικής οδού και των σιδηροδρομικών γραμμών και του Συλλεκτήρα Ομβρίων του Οικισμού Μαγνησίας του Δημ.Διαμερίσματος Ιωνίας του Δήμου Εχεδώρου	ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΑΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ , ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ	528.854,13	423.086,79
3	Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς	"ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΝΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΖΑΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ"	597.109,36	493.750,29
4	Διευθέτηση - οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης	"ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΚΑΚΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ "	606.764,08	493.436,64
5	Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων Δήμων Πεύκων και Πολίχνης	"DELCO - ΕΠΕ Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΙΚ.ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΟΥΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΛΓΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΖΑΡΙΤΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ, ΑΓΡ.ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ"	459.670,20	380.101,98
6	Μελέτη Διευθέτησης Ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Θερμαϊκού	ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: "ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ, Θ.ΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. & Γ.ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε" "ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ""ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ" (ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ) -	578.231,49	462.588,70
7	Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Υδάτων Δήμου Καλαμαριάς	"ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" Α.Ε. "ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.""ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" Α.Ε.	720.239,65	576.194,43
ΣΥΝΟΛΟ			4.158.911,23	3.381.557,98



***ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ***

A dramatic night scene featuring a powerful lightning bolt striking a body of water. The lightning bolt is bright yellow and white, creating a strong reflection on the water's surface. In the background, a city skyline is visible with various lights and structures, including what appears to be a port or industrial area. The sky is a deep, dark blue, and the overall atmosphere is intense and powerful.

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

***“Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης. Κλειστό
τμήμα και τμήμα ανοικτού ρέματος στα όρια
του Δήμου Πολίχνης ”***

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 02.11.2005**
- Ποσό τελικής δαπάνης : 2.274.903,42 €**
- Ημερομηνία πέρατος εργασιών : 02.03.2009**
- Ανάδοχος : ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε.**

***“Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης - Ανοικτό
τμήμα εντός των ορίων των Δήμων Πολίχνης
και Συκεών”***

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 22.01.2007**
- Ποσό τελικής δαπάνης : 3.537.169€**
- Ημερομηνία περαίωσης : 21.09.2011**
- Ανάδοχος : Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.**

*“Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης - Ανοικτό
τμήμα εντός των ορίων των Δήμων Πολίχνης
και Συκεών”*

(πριν)

*“Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης - Ανοικτό
τμήμα εντός των ορίων των Δήμων Πολίχνης
και Συκεών”*



(μετά)

*“Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης - Ανοικτό
τμήμα εντός των ορίων των Δήμων Πολίχνης
και Συκεών”*



(πριν)

*“Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης - Ανοικτό
τμήμα εντός των ορίων των Δήμων Πολίχνης
και Συκεών”*



(μετά)

*“Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης - Ανοικτό τμήμα
εντός των ορίων των Δήμων Πολίχνης και Συκεών”*

(πριν)

*“Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης - Ανοικτό τμήμα
εντός των ορίων των Δήμων Πολίχνης και Συκεών”*



(μετά)

“Διευθέτηση Ρέματος Αγίας Τριάδας (οδού Δαιδάλου)”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 22.03.2007**
- Ποσό τελικής δαπάνης : 545.207,34 €**
- Ημερομηνία πέρατος εργασιών : 22.03.2008**
- Ανάδοχος : ΡΟΠΤΡΟΝ ΑΤΕ**

Διευθέτηση Ρέματος Αγίας Τριάδας



πριν

06/06/2007 09:02:42

Διευθέτηση Ρέματος Αγίας Τριάδας



μετά

23/11/2007 02:09:25

Διευθέτηση Ρέματος Αγίας Τριάδας

πριν

17 4 2008

Διευθέτηση Ρέματος Αγίας Τριάδας



μετά

23/11/2007 02:13:10

“Διευθέτηση ρέματος Περαιίας Δήμου Θερμαϊκού”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 09.04.2008**
- Ποσό τελικής δαπάνης : 2.604.569,53 €**
- Ημερομηνία περαίωσης : 09.02.2011**
- Ανάδοχος : ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΕΔΕ**

*“Διευθέτηση ρέματος Περαιίας Δήμου
Θερμαϊκού”*



πλημμύρα

“Διευθέτηση ρέματος Περαίας Δήμου Θερμαϊκού”



*“Διευθέτηση ρέματος Περαίας Δήμου
Θερμαϊκού”*



πριν

“Διευθέτηση ρέματος Περαιάς Δήμος Θερμαϊκού”



μετά

“Διευθέτηση ρέματος Περαίας Δήμου Θερμαϊκού”



πριν

“Διευθέτηση ρέματος Περαιίας Δήμου Θερμαϊκού”



μετά

“Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 30.07.2008
- Ποσό τελικής δαπάνης : 1.663.000 €
- Ημερομηνία πέρας εργασιών : 30.10.2009
- Ανάδοχος: **Κ/Ε Μ. ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ - CANDIA
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ - ΚΑΠΑΡΑΚΗ
ΕΠΕ**

“Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος”



Αρχική κατάσταση

8 10 2003

*“Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
Ελαιορέματος”*

μετά

8 5 2009

“Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος”



Γέφυρα – πριν

13 / 5 / 2009

*“Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
Ελαιορέματος”*

Γέφυρα – μετά




“Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 23.08.2012
- Ποσό τελικής δαπάνης : 9.616.091€
- Ημερομηνία πέρατος εργασιών :23.05.2014
- Ανάδοχος : Κ/ξια «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.Δ. ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Α.Ε - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ



*Κλάδος Κ1, Τεχνικό ΤΠΕ 14 -
πρίν*



*Κλάδος Κ1, Τεχνικό ΤΠΕ
14 - μετά*

2014/05/07



Κλάδος Κο - πρίν



Κλάδος Κο - μετά

2014/05/07




*Κλάδος Κο- Συμβολή κλάδων (προς
Θεσσαλονίκη Μουδανιών) πρίν*



*Κλάδος Κο- Συμβολή κλάδων (προς
Θεσσαλονίκη Μουδανιών) - μετά*

2014/05/07



*Κλάδος Κο- Συμβολή κλάδων (προς
Θέρμη) - πριν*



*Κλάδος Κο- Συμβολή κλάδων (προς
Θέρμη) - μετά*

2014/05/07

***“Διευθέτηση τμήματος του ρέματος από
Οικισμό Θέρμης ως Γήπεδο Τριαδίου, μεταξύ
των Διατομών Δ142 και Δ166 στο Δ.Δ.
Θέρμης”***

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 05.03.2012**
- Ποσό τελικής δαπάνης : 1.793.545,94€**
- Ημερομηνία πέρας εργασιών : 09.08.2013**
- Ανάδοχος : «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.»**

“Καθαρισμός ρεμάτων (I) – Καθαρισμός και συντήρηση Περιφερειακής Τάφρου – Δενδροποτάμου και χειμάρρων Διαβατών – Ξηροποτάμου – Ευκαρπίας – Πυλαίας”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 17.01.2006**
- Ποσό τελικής δαπάνης : 311.307,84 €**
- Ημερομηνία πέρας εργασιών : 17.07.2007**
- Ανάδοχος : ΒΟΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.**

“Καθαρισμός ρεμάτων (I)”



Δενδροπόταμος (πριν)

“Καθαρισμός ρεμάτων (I)”

Δενδροπόταμος (μετά)

17 3 2006



*“Καθαρισμός ρεμάτων (I)”
Περιφερειακή (πριν)*

“Καθαρισμός ρεμάτων (I)”

Περιφερειακή (μετά)



“Καθαρισμός ρεμάτων (II) – Καθαρισμός και συντήρηση χειμάρρων Λύτρα – Κωνσταντινίδη – Ορτανσίας – Μαλακοπής κ.λ.π.”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 25.04.2005**
- Ποσό τελικής δαπάνης : 133.276,05 €**
- Ημερομηνία πέρατος εργασιών : 25.10.2006**
- Ανάδοχος : ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΕΔΕ**

“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”



Ρέμα Δύτρα (πριν)

2 6 2005

“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”



Ρέμα Λύτρα (μετά)

7 7 2006

“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”

Χείμαρος Ν. Τόπα (πριν)

13 5 2005

“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”

Χείμαρος Ν. Τύπα (μετά)

13 5 2005

“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”

Ρέμα Ορτανσίας (πριν)

5 7 2006

“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”



Ρέμα Ορτανσίας (καθαρισμός)

5 7 2006



“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”
Ρέμα Αγ. Παρασκευής (πριν)

10 8 2005

A photograph showing a dry, eroded gully or stream bed. The ground is sandy and uneven, with some sparse green grass and dry vegetation. On the left, there is a dense thicket of green bushes. On the right, there is a steep, eroded bank covered in dry grass and some small trees. In the background, several buildings with red roofs are visible under a cloudy sky.

“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”

Ρέμα Αγ. Παρασκευής (μετά)

22 8 2005

A photograph showing a rural landscape. In the foreground, there is a stream with tall green reeds. To the left, there are several houses, some with red roofs and others with corrugated metal walls. In the background, there is a large white water tower and some hills under a clear blue sky. A person is visible in the distance on the right side of the stream.

“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”

Ρέμα Ασημάκη (πριν)

7 7 2005



“Καθαρισμός ρεμάτων (II)”

Ρέμα Ασημάκη (μετά)

8 7 2005

“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 29.12.2008**
- Ποσό τελικής δαπάνης : 826.587,63€**
- Ημερομηνία περαίωσης : 29.12.2010**
- Ανάδοχος : ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ**



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Δενδροπόταμος*

(πριν)

*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων”
Δενδροπόταμος*



(μετά)



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Ασημάκη*

(πριν)



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Ασημάκη*

(μετά)

***“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή
μικρών τεχνικών έργων Δυτικής περιοχής
αρμοδιότητας ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης”***

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης :02.03.2011**
- Ποσό τελικής δαπάνης :401.410,50€**
- Ημερομηνία περαίωσης :02.11.2013**
- Ανάδοχος: ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ**



Ρέμα Ασημάκη Σταυρούπολη

14:35 21/NOE/2013



14:30 30/ΟΚΤ/2013

Ρέμα Ασημάκη Σταυρούπολη



14:03 24/ΣΕΠ/2013

Ρέμα Ασημάκη Σταυρούπολη





A dramatic night scene featuring a powerful lightning bolt striking a body of water. The lightning bolt is bright yellow and white, creating a long, shimmering reflection on the dark water. In the background, a city skyline is visible with various lights and structures, including what appears to be a port or industrial area with cranes. The sky is a deep, dark blue, and the overall atmosphere is intense and powerful.

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

***“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή
μικρών τεχνικών έργων Ανατολικής
περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΕ
Θεσσαλονίκης”***

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης :16.05.2011**
- Ποσό σύμβασης :333.511,19€**
- Πληρωμές μέχρι σήμερα :291.767,64€**
- Ημερομηνία περαίωσης :16.10.2014**
- Ανάδοχος :«ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»**

Περιφερειακή τάφρος - πριν



Περιφερειακή τάφρος - μετά





Ρέμα Μίκρας - πριν



Ρέμα Μίκρας - μετά

Τάφος Περιφερειακής Οδού - πριν



Τάφος Περιφερειακής Οδού - μετά



***“Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ- Ντερέ και δίκτυα
ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του
Δήμου Πυλαίας”***

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 06.11.2013**
- Ποσό σύμβασης : 4.214.597,48€**
- Πληρωμές μέχρι σήμερα : 2.035.120€**
- Ημερομηνία περαίωσης : 17.09.2015**
- Ανάδοχος : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ»**

Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/05/29



Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του
παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας

2014/05/14

Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/05/09

Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/05/09

Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/03/18

Διευθέτηση ρέματος Χαλίκι-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/01/25

Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/01/24

Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/01/24

Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/01/22

Διευθέτηση ρέματος Χαλίλ-Ντερέ και δίκτυα ομβρίων του παρακείμενου οικισμού του Δ.Πυλαίας



2014/01/20

“Αποχέτευση ομβρίων Υδάτων Νοτίου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς-Φάση Α”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης :12.11.2012
- Ποσό σύμβασης : 5.299.132,52€
- Πληρωμές μέχρι σήμερα : 3.208.205,00€
- Ημερομηνία περαίωσης : 16.06.2015
- Ανάδοχος : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ»



Αποχέτευση ομβρίων Υδάτων Νοτίου τμήματος Δ.Καλαμαριάς -
Φάση Α



Αποχέτευση ομβρίων Υδάτων Νοτίου τμήματος Δ.Καλαμαριάς -
Φάση Α



**Αποχέτευση ομβρίων Υδάτων Νοτίου τμήματος Δ.Καλαμαριάς -
Φάση Α**



**Αποχέτευση ομβρίων Υδάτων Νοτίου τμήματος Δ.Καλαμαριάς -
Φάση Α**

***“Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην περιοχή
του Σταθμού Ν.Ελβετίας του ΜΕΤΡΟ
Θεσ/νίκης”***

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 22.09.2014**
- Ποσό σύμβασης : 498.437,00€**
- Πληρωμές μέχρι σήμερα : 375.700,00€**
- Ημερομηνία περαίωσης : 22.01.2015**
- Ανάδοχος : «Κ.Χ. ΑΤΕ»**

A dramatic night scene featuring a powerful lightning bolt striking down from a dark, stormy sky. The lightning is bright yellow and white, illuminating the surrounding clouds and reflecting on the calm water below. In the background, a city skyline is visible with various lights and structures, including what appears to be a port or industrial area. The overall atmosphere is intense and awe-inspiring.

ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

*“Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων για την
αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου
Θερμαϊκού”*

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 08.10.2008
- Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. : 462.588,70 €
- Ανάδοχος : "ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΤΕ" ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΜΕΛ.
Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ - Θ. ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Ι & Γ.
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. -
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ

“Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δήμου Καλαμαριάς ”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 13.01.2009
- Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. : 576.194,43 €
- Ανάδοχος : ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Ε. - ΝΑΜΑ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ. & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. -
ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Ε. ΔΙΑΚΡ. "ΔΙΚΤΥΟ" Α.Ε.

*“Μελέτη Μελέτη Αντιπλημμυρικών
Έργων Ευρύτερης Περιοχής
Λαχαναγοράς”*

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 11.10.2010
- Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. : 493.750,29 €
- Ανάδοχος : «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,
Ι.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, Αγρ.Τοπ.Μηχ., Κ. ΖΑΙΜΗΣ Η/Μ
Μηχ., Ζ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Πολ.Μηχ., Π.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πολ.Μηχ.»

***“Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής
Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων
δικτύων ομβρίων ”***

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 27.09.2010**
- Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. : 552.399,15 €**
- Ανάδοχος : «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ-Λ.ΣΛΑΖΑΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ ΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» & «ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΤΕΜ»**

“Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων Δήμων Πεύκων και Πολίχνης”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 01.11.2010
- Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. : 380.101,98 €
- Ανάδοχος : «DELCO - Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», «ΙΟΥΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΙΔΟΥ», «ΦΩΤΙΟΣ ΖΑΡΙΤΑΣ», «ΝΙΚ. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», «ΟΛΓΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ», «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ».

“Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης”

- Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 18.03.2011**
- Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. : 493.436,64 €**
- Ανάδοχος : «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» «ΚΑΚΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» «ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»**

“Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων διαβατών και κλάδων αυτού ανάντη εθνικής οδού Θεσ/νίκης–Ν.Χαλκηδόνας συμπεριλαμβανομένων του τεχνικού διάβασης της εθνικής οδού και των σιδηροδρομικών γραμμών και του συλλεκτήρα ομβρίων του οικισμού Μαγνησίας του Δημ. Διαμερίσματος Ιωνίας του Δήμου Εχεδώρου ”

– Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 10.01.2012

– Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. : 423.086,79 €

– Ανάδοχος : «ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ »



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΩΡΙΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

α/α	Εργολαβία	Προυπολογισμός δημοπράτησης	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Καθαρισμός Ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δυτικής Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης	900.000,00	Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης στις 26/9/2014 και με Απόφαση στις 8/10/2014 η δημοπράτηση του έργου
2	Κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Νικόπολης Θεσσαλονίκης	3.813.000,00	Αναμένεται η Απόφαση έγκρισης δέσμευσης και δημοπράτησης του έργου
3	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της ΕΥΔΕ Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων, Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης για Έργα και Μελέτες Ολοκλήρωσης της Μεταφοράς και Επεξεργασίας Λυμάτων, Ύδρευσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Μείζονος Θεσσαλονίκης	795.369,35	Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης στις 26/9/2014 και με Απόφαση στις 8/10/2014 η δημοπράτηση του έργου
4	Εργασίες Αντιπλημμυρικής θωράκισης Ρεμάτων Δήμου Θέρμης	1.250.000,00	Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης στις 26/9/2014 και με Απόφαση στις 8/10/2014 η δημοπράτηση του έργου
5	Αποχέτευση ομβρίων Υδάτων Νοτίου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς - Φάση Β	12.100.000,00	Εγκεκριμένη οριστική μελέτη
ΣΥΝΟΛΟ		18.858.369,35	
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ			
1	Μελέτη Χαλιλ-Ντερέ κατάντι της Περιφερειακής Τάφρου	200.000,00	
2	Μελέτη αποκατάστασης πρανών Περιφερειακής τάφρου στη συμβολή της με την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου	200.000,00	
3	Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Λαχαναγοράς Θεσ/νίκης (αντ/σιο παρά την κεφαλή Χάρμπαλη)	350.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ		750.000,00	

- *“Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την περιφερειακή τάφρο”,*
- Προϋπολογισμού 2.080.000 €.
- Έργο έτοιμο προς δημοπράτηση το οποίο ενώ αρχικά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με την Απόφαση 1613/19-2-2014, απεντάχθηκε λόγω καθυστερήσεων στις διαδικασίες δημοπράτησης του.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

α/α	Εργολαβία	Προϋπολογισμός δημοπράτησης (€)
1	Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης	30.000.000,00
2	Έργα διευθέτησης ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Θερμαϊκού	7.000.000,00
3	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων Βορείου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς	9.000.000,00
4	Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής Δήμων Πεύκων και Πολίχνης	13.000.000,00
5	Διευθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης	6.000.000,00
6	Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου	12.400.000,00
7	Διερεύνηση ρεμάτων Διαβατών και κλάδων αυτού κατάντη Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ν.Χαλκηδόνας συμπεριλαμβανομένων του Τεχνικού Διάβασης της Εθνικής οδού και των σιδηροδρομικών γραμμών και του Συλλεκτήρα Ομβρίων του Οικισμού Μαγνησίας του Δημ.Διαμερίσματος Ιωνίας του Δήμου Εχεδώρου	17.000.000,00
8	Διευθέτηση περιφερειακής τάφρου Θεσσαλονίκης	17.700.000,00
9	Αποχέτευση ομβρίων ρέματος Χαλιλ- Ντερέ περιοχής κατάντη Περιφερειακής Ταφρου	2.500.000,00
10	Διευθέτηση υπόλοιπου τμήματος Ελαιορέματος και ολοκλήρωση τεχνικού διέλευσης οδού Βεροίας	1.750.000,00
11	Διευθέτηση ρέματος Πανοράματος και ρέματος Θέρμης στο τμήμα του κατάντη της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Μουδανιών	13.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		129.350.000,00

A photograph showing a dense, overgrown area of green vegetation, likely a wetland or a naturalized area. In the background, a modern building with a dark roof and large windows is visible. The sky is bright blue with some light clouds. The foreground is dominated by tall, green plants with large leaves and some purple flowers. The overall scene suggests a natural area that has been reclaimed or is in the process of being reclaimed.

*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Διαβατών (πριν)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Διαβατών (μετά)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Θέρμης (πριν)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Θέρμης (μετά)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Ευκαρπίας (πριν)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Ευκαρπίας (μετά)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Λύτρα (πριν)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Λύτρα (μετά)*




*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Ρέμα Μηχανιώνας (πριν)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Ρέμα Μηχανιώνας (μετά)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Περιφερειακή Τάφρος (πριν)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Περιφερειακή Τάφρος (μετά)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Πεύκων (πριν)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Χείμαρρος Πεύκων (μετά)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Τάφρος διαλογής ΟΣΕ (πριν)*



*“Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων”
Τάφος διαλογής ΟΣΕ (μετά)*

ΗΜΕΡΙΔΑ:

***ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ***

Θεσσαλονίκη 19 Μαΐου 2015

***Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή
σας.....***