

Πρόοδος και προβλήματα υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”

του Σταυρόπουλου Λιβέριου, Η, μέλους της ΜΕ ΒΤΔΥΤ

Πρόοδος υλοποίησης ¹

Η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (μέχρι 18/10/04) σε τιμές **συνολικού κόστους** παρουσιάζεται ως εξής:

Ο Προϋπολογισμός των **προσκλήσεων** ανέρχεται σε **2.669,41 Μ€** (94,0%), ο Π/Υ των **ενταγμένων πράξεων** σε **1.645,17 Μ€** (57,9%), ο Π/Υ των **νομικών δεσμεύσεων** σε **703,15 Μ€** (24,8%), και οι **δαπάνες** σε **388,76 Μ€** (13,7%).

Η αντίστοιχη πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε τιμές **δημόσιας δαπάνης** παρουσιάζεται ως εξής:

Ο προϋπολογισμός των **προσκλήσεων** ανέρχεται σε **2.142,51 Μ€** (78,4%), ο Π/Υ των **ενταγμένων πράξεων** σε **1.397,13 Μ€** (61,6%) των **νομικών δεσμεύσεων** σε **703,16 Μ€** και των **δαπανών** σε **365,24 Μ€** (16,1%).

Η απορρόφηση δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζεται ως εξής:

Οι συνολικές δηλωθείσες δαπάνες **έως τις 18/10/04** ανέρχονται σε **388,76 Μ€**, ενώ οι αντίστοιχες δημόσιες δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται σε **365,24 Μ€**. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε **13,7 % του συνολικού Π/Υ του Ε.Π.** και σε **16,1% του αντίστοιχου Π/Υ του Ε.Π.** σε δημόσια δαπάνη.

Προβλήματα υλοποίησης

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του Ε.Π. ΚτΠ, προκύπτει ως συνισταμένη αδυναμιών και προβλημάτων του Δημόσιου Τομέα, ως Διαχειριστή και ως Τελικού Δικαιούχου και του Ιδιωτικού Τομέα, ως Τελικού Δικαιούχου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα του Προγράμματος. Συγκεκριμένα ως σήμερα έχουν διαπιστωθεί μεταξύ άλλων:

1. Έλλειψη συντονισμού και αποτελεσματικότητας στην διαδικασία² ελέγχων που έχει θεσπισθεί στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων του Ε.Π. ΚτΠ,
2. Αδυναμία του Δημόσιου Τομέα να προχωρήσει γρήγορα στην λήψη αποφάσεων, λόγω γραφειοκρατικών μηχανισμών και πολυπλοκότητας του συστήματος δημοσίων προμηθειών,
3. Αδυναμία των Φορέων της Περιφέρειας να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό και τον συντονισμό του Ε.Π. ΚτΠ καθώς το σύνολο του μηχανισμού διαχείρισης, σχεδιασμού και ελέγχου εδρεύει και ενεργεί στην Αθήνα
4. Δυσκολίες των στελεχών του Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού τομέα να κατανοήσουν και να χειριστούν έργα που αφορούν την υιοθέτηση και χρήση νέων τεχνολογιών λόγω της καινοτομίας που παρουσιάζουν,
5. Αδυναμία Χρηματοπιστωτικού Τομέα να διαχειριστεί και να συντονίσει με επιτυχία την υλοποίηση προγραμμάτων που του ανατέθηκαν,
6. Έλλειψη οράματος από τον ιδιωτικό τομέα για ανάπτυξη και προώθηση σε βραχυχρόνιες στρατηγικές εξασφάλισης κοινοτικών επιδοτήσεων,
7. Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών πληροφορικής οι οποίες καθυστερούν πολλές φορές την υλοποίηση των έργων μέσω συνεχών ενστάσεων, πρόβλημα που ενισχύεται από την καθυστέρηση του προγράμματος και την έλλειψη έργων.

Προτάσεις

Ενέργειες που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση κάποιων από τα παραπάνω προβλημάτων είναι:

1. Επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχων μέσω του συντονισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η στελέχωση της ΚτΠ Α.Ε. με μεγαλύτερο αριθμό εξειδικευμένων στελεχών, ή αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό προτείνεται για το συγκεκριμένο αντικείμενο η χρήση από την ΚτΠ Α.Ε. εξωτερικών συνεργατών,
2. Απλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, μέσω της κατάργησης ή ενοποίησης κάποιων σταδίων της διαδικασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η ενοποίηση των σταδίων Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης Διαγωνισμού-Υπογραφή Σύμβασης (στάδια 7 & 8 του Παραρτήματος) με μέγιστη χρονική διάρκεια 1,5 μήνα,

3. Αποκέντρωση και μεγαλύτερη συμμετοχή της Περιφέρειας,
4. Υποβοήθηση των Τελικών Δικαιούχων μέσω της έγκαιρης ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου σε Εταιρείες Συμβούλων.

Η παραπάνω εισήγηση συζητήθηκε στην συνεδρίαση της 30ής-3-2005, της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας, Τεχνολογίας, Δικτύων, Υλικών και Τηλεπικοινωνιών.

Παράρτημα: «Διαδικασία Υλοποίησης και Ελέγχου»

Στον επόμενο Πίνακα αναφέρονται τα απαιτούμενα στάδια, οι ενδεικτικοί χρόνοι περαίωσης τους και οι εμπλεκόμενοι για την υλοποίηση ενός έργου (προϋπολογισμού μέχρι 300.000-400.000 Ευρώ) μέχρι που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή και προκηρύσσεται ενιαία (μελετοκατασκευή).

Στάδιο	Περιγραφή	Ενδεικτικός χρόνος περαίωσης	Εμπλεκόμενοι
1.	Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων		ΚτΠ
2.	Υποβολή Προτάσεων (Τεχνικά Δελτία Έργων και υποέργων, Προμελέτη Σκοπιμότητας)	2 μήνες (για προσκλήσεις με προθεσμία λήξης)	Φορείς
3.	Έλεγχος Προτάσεων - έντοξη πράξεων (μετά από πιθανές τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης)	6 - 12 μήνες	ΚτΠ, Φορείς
4.	Ετοιμασία Τεύχους Διακήρυξης	2 - 3 μήνες	Φορείς
5.	Έγκριση του μετά από σχετικό έλεγχο και Δημόσια Διαβούλευση	τουλάχιστον 2 μήνες (έχει παρατηρηθεί και χρόνος απόκρισης 11 μήνες, στην περίπτωση που απαιτείται έλεγχος και έγκριση σχετικής μελέτης)	ΚτΠ
6.	Προκήρυξη Διαγωνισμού	30 - 52 ημέρες	Φορείς
7.	Αξιολόγηση Προσφορών	1 - 2 μήνες (με την προϋπόθεση ότι δεν υποβάλλονται ενστάσεις)	Φορείς, Εταιρείες
8.	Κατακύρωση Διαγωνισμού και υπογραφή Σύμβασης	1 μήνας	Φορείς, Εταιρείες, ΚτΠ
9.	Έναρξη Υλοποίησης και Απορρόφησης Δημόσιας Δαπάνης	μεταβλητός	Φορείς, Εταιρείες

Είναι ευνόητο, ότι στην περίπτωση που το έργο προκηρυχθεί σε δύο φάσεις, πρώτη προκήρυξη μελέτη και δεύτερη προκήρυξη κατασκευή τα στάδια 4-9, επαναλαμβάνονται και για την δεύτερη προκήρυξη, με αντίστοιχες καθυστερήσεις.

¹Πηγή: 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΚτΠ, www.infosoc.gr

²Αναφορά των βημάτων γίνεται στον παράρτημα «Διαδικασία Υλοποίησης και Ελέγχου»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΖΟΥΡΝΑ

Πολλοί από τους πιο καταξιωμένους επιστήμονες της πόλης μας υπήρξαν μαθητές μας

Τμήματα

- > Όλων των τάξεων Γυμνασίου - Λυκείου
- > Κατευθύνσεις: • Θετική • Τεχνολογική • Θεωρητική
- > Ειδικά τμήματα για την εισαγωγή στις Πολυτεχνικές Σχολές

Διευθύνουν και Διδάσκουν

⇒ Ζουρνάς Γιάννης, Μαθηματικός

⇒ Ζουρνά Άννα, Μαθηματικός

⇒ Ζουρνάς Χρήστος, Φυσικός

⇒ Ζουρνάς Κώστας, Φυσικός

✓ Έναρξη Μαθημάτων 16 Αυγούστου 2005

✓ Για εγγραφές έως 10/6 έκπτωση 15%

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης:

Τσιμισκή 122 - Νικ. Φωκά 21 Τηλ: 2310 227 273

e-mail: zournas@ultraweb.gr Fax: 2310 244 697