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                  Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
ΘΕΜΑ: Πορεία Έργων του ΕΣΠΑ στο Νομό Μαγνησίας
Αξιότιμοι κύρια - οι, 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας στα πλαίσια του ρόλου του ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης και έργων, ανέθεσε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στη Μόνιμη Επιτροπή Δημοσίων Εργων του τοπικού τμήματος, να ασχοληθεί επισταμένως με την πορεία έργων του ΕΣΠΑ στο νομό.
Δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το Νομό Μαγνησίας.
Τα στοιχεία της επιτροπής, τα οποία σας επισυνάπτουμε, είναι αποκαλυπτικά για την πορεία των έργων του ΕΣΠΑ στο Νομό Μαγνησίας:
· Το ποσοστό ένταξης έργων του ΕΣΠΑ στο Ν. Μαγνησίας σε  σχέση   με το σύνολο των Ενταγμένων Έργων της Περιφέρειας  Θεσσαλίας είναι  περίπου  15%, ποσοστό χαμηλό σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Θεσσαλίας.  Το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να πλησιάζει τουλάχιστον το 25%  για να είχαμε μια πιο ισοβαρή κατανομή έργων σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Θεσσαλίας.
· Οι εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ (που διαχειρίστηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας) ανέρχονται στο ποσό των 380.000.000 €. Και από αυτά το σύνολο των ενταγμένων έργων του  Νομού Μαγνησίας  είναι   55.000.000 ευρώ (47.000.000 ευρώ έργα του νομού συν 8.000.000 ευρώ, έργα που υποτίθεται θα διατεθούν στο νομό από τα 31.500.000 ευρώ, που ανήκουν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία). 
· Να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ διαχειρίστηκε έργα, (κυρίως έργα οδοποιίας) συνολικού προϋπολογισμού 130 εκ. ευρώ, (από τα 380 εκ. ευρώ) ποσοστό περίπου 35% του ΕΣΠΑ, δεν ενέταξε κανένα έργο του Νομού Μαγνησίας μέχρι το τέλος του 2010.
Δεν γνωρίζουμε εάν το παραπάνω δυσάρεστο αποτέλεσμα προήλθε την μη ωρίμανση έργων προς ένταξη από τις προηγούμενες δημαρχιακές ή Νομαρχιακές Αρχές ή από την μη ένταξη ώριμων έργων από την πρώην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επειδή τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν περίτρανα το μέγεθος του προβλήματος το οποίο θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν δεν αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ζητούμε από μέρους σας την ανάδειξη του θέματος και τη συνεργασία όλων, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν αυτή η αδικία που έγινε στο νομό μας.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

 
 Ο Πρόεδρος 


          

   
 Η Γ. Γραμματέας
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Σωκράτης Αναγνώστου 




     Βίκυ Μήτρου                
Συνημμένο: Έκθεση Μόνιμης Επιτροπής Δημοσίων έργων για το ΕΣΠΑ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ

Θέμα: Πορεία Έργων του ΕΣΠΑ στο Νομό Μαγνησίας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΦΟΡΑΣ

 (ΕΣΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ

· ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )

· ΕΚΤ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

· ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

· Οκτώ (8)  Τομεακά ΕΠ

· Πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ

· Δώδεκα (12) Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

· Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

· Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

· Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

· Ψηφιακή Σύγκλιση

· Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

· Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση

· Διοικητική Μεταρρύθμιση

· Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

· ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

· ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

· ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

· ΠΕΠ Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου

· ΠΕΠ Αττικής

· Χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ 

ΕΣΠΑ / ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

«Δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. 
«Κωδικοί Θέματος Προτεραιότητας (ΚΘΠ)»:                             η κατηγοριοποίηση των κονδυλίων των Διαθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2007-2013 

·  86 διψήφιοι ΚΘΠ που κατανέμονται σε 16 θεματικές προτεραιότητες.Π.χ.: 

         Επενδύσεις σε Κοινωνικές Υποδομές

         ΚΘΠ 75 Υποδομές Εκπαίδευσης 

         ΚΘΠ 76 Υποδομές στον Τομέα της Υγείας 

         ΚΘΠ 77 Υποδομές στον Τομέα Φροντίδας Παιδιών

         ΚΘΠ 79 Άλλες Κοινωνικές Υποδομές 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΠΑ & Γ’ ΚΠΣ

· Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων

· Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανοικτές έως εξάντλησης του προϋπολογισμού

· Εφαρμογή Συγκριτικής Αξιολόγησης 

· Δυνατότητα ορισμού στην Πρόσκληση κατώτερου ορίου Προϋπολογισμού Υποψήφιων προς ένταξη πράξεων 

· Αξιολόγηση σε δυο Φάσεις:
· Έλεγχος πληρότητας

· Αξιολόγηση ως προς: 
· Πληρότητα & Σαφήνεια Πρότασης 

· Τήρηση Εθνικών & Κοινοτικών κανόνων

· Σκοπιμότητα 

· Ωριμότητα

· Υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου ως προϋπόθεση για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης 

· Η Απόφαση Ένταξης Πράξης συνιστά αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

· Καθιέρωση χρονικών προθεσμιών για τις αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης:

· ολοκλήρωση αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης εντός 30 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων 

· έκδοση Απόφασης Ένταξης εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή του υπογεγραμμένου Συμφώνου Αποδοχής όρων από τον δυνητικό δικαιούχο

· Καθιέρωση χρονικών προθεσμιών για τους δικαιούχους των πράξεων

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ για ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Θεσσαλίας

Ωρίμανση Έργου: Ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται να γίνουν κατά την περίοδο της προπαρασκευής του. Και ειδικότερα από τον σχεδίαση και τον γενικό προγραμματισμό του, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (κύριων και υποστηρικτικών) και την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, μέχρι την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησής του. 


Με βάση την έως τώρα εμπειρία σε θέματα που αφορούν στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έργων, έχει παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των έργων αυτών, οφείλονται στην ελλιπή προετοιμασία κατά τη φάση ωρίμανσής τους.

Συνεπώς ο σωστός σχεδιασμός και η ορθότητα των μελετών που θα γίνουν πριν από την φάση υλοποίησης, είναι βασικά στοιχεία για την σωστή και εμπρόθεσμη αποπεράτωση ενός έργου.

Ο κύριος του έργου, θα πρέπει στη φάση σχεδιασμού και ωρίμανσης του έργου να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ΠΧ περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια οικοδομής, γνωμοδοτήσεις από δασαρχεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου. 

2. Διασφάλιση έκδοσης του απαιτούμενου κανονιστικού πλαισίου για την λειτουργία του έργου, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. 

3. Διασφάλιση της κυριότητας των απαραίτητων εκτάσεων πάνω στις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο (π.χ. κήρυξη απαλλοτριώσεων ή απ’ ευθείας αγορά γης, σύμβαση παραχώρησης κλπ.)
4. Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013

     ΕΣΠΑ- στοιχεία με Ε.Φ. την ΕΔΑ 

· Το συνολικό ποσό που έχει εκχωρηθεί στην ΕΔΑ Θεσσαλίας είναι 432.058.994 ευρώ. 

· -Οι εντάξεις έργων ανέρχονται σε 358.112.370 ευρώ, ποσοστό 83 % (επί των εκχωρήσεων)

· -Οι νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις)  ανέρχονται σε 152.523.533 ευρώ, ποσοστό 35 % (επί των εκχωρήσεων) και 

· -Οι δαπάνες ανέρχονται σε 76.601.910 ευρώ, ποσοστό απορροφητικότητας 17,73 % (επί των εκχωρήσεων), από τα υψηλότερα ποσοστά του ΕΣΠΑ πανελλαδικά.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν πριν 4 μήνες. Σήμερα (μετά από   τηλεφωνική επικοινωνία) το ποσοστό απορρόφησης των έργων για την Περιφέρεια είναι περίπου 20,00%, ενώ οι εντάξεις έργων ανέρχονται σε 380.000.000 ευρώ

    ΕΣΠΑ- στόχος 2011
Στόχος είναι, εντός του 2011, για τους πόρους που διαχειρίζεται η ΕΔΑ Θεσσαλίας να απορροφηθούν τουλάχιστον 40 εκ. ευρώ. 

Δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ για την ΕΔΑ Θεσσαλίας , να ανέλθει πάνω από το 27%.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2011  (ΠΔΕ)
ΣΤΟΧΟΣ ΠΔΕ 2011
Βασικός στόχος είναι η επίτευξη της απορροφητικότητας των πόρων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Μνημονίου στήριξης της ελληνικής οικονομίας. 

Για το σκοπό αυτό τέθηκε σε  λειτουργία  νέα διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.   ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΠΑ
ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Η στοχευμένη και άμεση χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησής τους ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, η είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδρομής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Προγραμματισμός
Η Κοινοτική Συνδρομή του ΕΣΠΑ για το 2011 ανέρχεται σε 3.350 εκατ. €. και αποτελεί δέσμευση του Μνημονίου Στήριξης.

Προκειμένου να εισπραχθεί η ανωτέρω Κοινοτική Συνδρομή είναι αναγκαία η εξασφάλιση του ύψους της απαιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης. 

Επιμερισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανά επιχειρησιακό Πρόγραμμα (τομεακό – περιφερειακό) και ενημέρωση των αντίστοιχων ΕΥΔ και ΕΔΑ για τον στόχο που τους αναλογεί .

Συνεργασία των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων , Περιφερειών και  δικαιούχων για την διαμόρφωση των πιστώσεων των έργων για όλο το έτος.

Μηνιαία ενδεικτική κατανομή των ετήσιων πιστώσεων 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Έγκριση των πιστώσεων εντός του Δεκεμβρίου και αποστολή του αρχείου στην Τράπεζα της Ελλάδος 31.12 ώστε με την έναρξη του επόμενου έτους όλα τα έργα ΕΣΠΑ να έχουν εγκεκριμένες πιστώσεις.

Υποβολή προτάσεων για έκδοση των ΣΑΕ εντός του Ιανουαρίου

Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης των λογαριασμών των έργων  για κάθε μήνα του έτους.

Το σύνολο των Πιστώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον Π/Υ του Φορέα Χρηματοδότησης που έχει εγκριθεί από την Βουλή.


(Κατ΄ εξαίρεση για το τρέχον έτος οι πιστώσεις έχουν υπολογιστεί απο την Τράπεζα της Ελλάδος με την μέχρι τώρα ισχύουσα διαδικασία των προκαταβολών - μη απορροφηθείσα πίστωση του 2010 +30% αυτής). 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Μηνιαία υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης των λογαριασμών έργων (κωδικοί έργου, στοιχεία λογαριασμού, ονοματεπώνυμο υπολόγου, ΑΦΜ υπολόγου, υποκατάστημα Τράπεζας Ελλάδος ή ΙΒΑΝ λογαριασμού Εμπορικής Τράπεζας όπου αυτό επιτρέπεται)

 Η πρόταση υποβάλλεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων στις ΕΥΔ/ ΕΔΑ οι οποίες καταχωρούν τα στοιχεία σε ειδικές οθόνες του ΟΠΣ , υποβάλλονται στην ΕΥΣ η οποία τα διαβιβάζει ύστερα από έλεγχο στη ΔΔΕ. Η ΔΔΕ υποβάλλει την εντολή κατανομής στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ
	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
	ΑΠΟ 
	ΠΡΟΣ 
	ΕΝΤΥΠΟ  /ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΕ 

	Οδηγίες προς τις Αρμόδιες Διευθύνσεις Υπουργείων/Περιφερειών/Βουλής για έναρξη συλλογής στοιχείων χρηματοδότησης έργων.
	20 Ιουλίου
	ΔΔΕ
	Αρμόδιες
Διευθύνσεις Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής
	Εγκύκλιος

	Αποστολή ετήσιων στόχων  Επιχειρησιακού Προγράμματος  στις αρμόδιες  Ειδικές Υπηρεσίες
	31 Οκτωβρίου
	ΕΥΣ
	ΕΥΔ/ ΕΔΑ/ΕΦΔ 
	Επιστολή

	Έλεγχος των στοιχείων χρηματοδότησης των έργων στο ΟΠΣ (ετήσιων πιστώσεων / χρηματοδοτήσεων για τον μήνα Ιανουάριο)
	10 Δεκεμβρίου
	ΕΥΣ
	ΟΠΣ
	Οθόνες ΟΠΣ

	Έκδοση προεγκρίσεων ετήσιων πιστώσεων
	24 Δεκεμβρίου
	ΔΔΕ
	Αρμόδιες
Διευθύνσεις Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής
	Αποφάσεις ΥΠΟΙΑΝ

	Πρόταση προς το ΓΛΚ για την ετήσια πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού  ΕΣΠΑ και την πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού Μηνός Ιανουαρίου
	Μέχρι το τέλος του έτους
	ΔΔΕ
	ΓΛΚ
	Επιστολή

	Ηλεκτρονική διαβίβαση ετήσιων πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων  των λογαριασμών των έργων (εντολή κατανομής) μηνός Ιανουαρίου
	Πρώτη εργάσιμη μηνός Ιανουαρίου
	ΔΔΕ
	ΤτΕ 
	Ηλεκτρονικό Αρχείο

	Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων / ετήσιων πιστώσεων έργων
	31 Ιανουαρίου
	ΔΔΕ
	Αρμόδιες
Διευθύνσεις Υπουργείων
/Περιφερειών/Βουλής
	Αποφάσεις ΥΠΟΙΑΝ

	Επιβεβαίωση των στοιχείων μηνιαίων προτάσεων  χρηματοδότησης  των λογαριασμών των έργων. Πρόταση προς το ΓΛΚ για τη μηνιαία  πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού  ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση στην ΤτΕ
	Τέλος κάθε μήνα
	ΕΥΣ/ΔΔΕ
	ΟΠΣ, ΓΛΚ
	Οθόνες ΟΠΣ,Επιστολή 

	Ηλεκτρονική διαβίβαση μηνιαίων χρηματοδοτήσεων των λογαριασμών  των έργων (εντολή κατανομής)
	Πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα
	ΔΔΕ
	ΤτΕ 
	Ηλεκτρονικό Αρχείο

	Παρακολούθηση  λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού / Ανακλήσεις χρηματοδοτήσεων
	Διαρκώς
	ΕΥΣ/ΔΔΕ
	Αρμόδιες υπηρεσίες / ΤτΕ
	Αποφάσεις ΥΠΟΙΑΝ


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη μελέτη των στοιχείων που πραγματοποίησε  η Μόνιμη Επιτροπή Δημοσίων Εργων σχετικά με την πορεία των έργων του ΕΣΠΑ στο Νομό μας διαπιστώθηκαν  τα κάτωθι:
                                                                                

Οι εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ (που διαχειρίστηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας) ανέρχονται στο ποσό των 380.000.000 €. Και από αυτά το σύνολο των ενταγμένων έργων του  Νομού Μαγνησίας  είναι   55.000.000 ευρώ (47.000.000 ευρώ έργα του νομού συν 8.000.000 ευρώ, έργα που υποτίθεται θα διατεθούν στο νομό από τα 31.500.000 ευρώ, που ανήκουν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία).  

Να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ διαχειρίστηκε έργα, (κυρίως έργα οδοποιίας) συνολικού προϋπολογισμού 130 εκ. ευρώ, (από τα 380 εκ. ευρώ) ποσοστό περίπου 35% του ΕΣΠΑ, δεν ενέταξε κανένα έργο του Νομού Μαγνησίας.
Το ποσοστό ένταξης έργων του ΕΣΠΑ στο Ν. Μαγνησίας σε  σχέση   με το σύνολο των Ενταγμένων Έργων της Περιφέρειας  Θεσσαλίας είναι  περίπου  15%, ποσοστό χαμηλό σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Θεσσαλίας.                                                                                          
Το ποσοστό 15% ένταξης έργων για το Νομό θεωρούμε ότι είναι μικρό. Το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να πλησιάζει τουλάχιστον το 25%  για να είχαμε μια πιο ισοβαρή κατανομή έργων σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Θεσσαλίας. Παρόλα αυτά επειδή συνεχώς ανοίγουν νέες προσκλήσεις έργων υπάρχουν ακόμη περιθώρια να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό, εντάσσοντας νέα έργα, αυτό όμως προϋποθέτει ότι οι Φορείς του Νομού (Δήμοι, Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας – Βορείων Σποράδων) θα πρέπει να έχουν ετοιμότητα στις διάφορες προσκλήσεις για προτάσεις ένταξης έργων. Θα πρέπει να έχουν ώριμα έργα (μελέτες, αδειοδοτήσεις, τεχνικά δελτία, τεύχη δημοπράτησης) γιατί μόνο έτσι μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις. Στις αξιολογήσεις των έργων για χρηματοδότηση παίζει ρόλο ακόμη και ο χρόνος (ημερομηνία) αίτησης κατάθεσης του φακέλου. 

Πιστεύουμε ότι το χαμηλό ποσοστό ένταξης των έργων του Νομού οφείλεται και στο γεγονός ότι οι περισσότεροι Καλλικρατικοί Δήμοι δεν έχουν ωριμότητα σε έργα (μελέτες , αδειοδοτήσεις) καθώς και Διαχειριστική Επάρκεια.
Διαχειριστική Επάρκεια έχουν ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Αλμυρού και η Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας – Βορείων Σποράδων (πρώην Νομαρχία Μαγνησίας). Βέβαια και στους υπόλοιπους θεσσαλικούς νομούς, το ίδιο καθεστώς ίσχυε και παρόλα αυτά ενέταξαν περισσότερα έργα. 

Να  επισημανθεί ότι οι  Καλλικρατικοί Δήμοι εκτός Δήμου Βόλου θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τις Προγραμματικές Συμβάσεις με όμορο Δήμο ή την Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας – Βορείων Σποράδων (να αποστείλουν άμεσα τα τροποποιημένα τεχνικά δελτία) για να προκηρύξουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τα αντίστοιχα ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ.  Απαιτείται η επιλογή αναδόχου μέχρι τέλους του έτους για να αποφευχθεί ο  κίνδυνος απένταξης των αντιστοίχων μελετών.

Οι  βασικές αλλαγές στην διαδικασία χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ  επιτάσει να ενεργοποιηθούν άμεσα οι πάντες, Κύριοι και Φορείς των έργων, Τεχνικές Υπηρεσίες, Ανάδοχοι των έργων.  Υπάρχει κίνδυνος απένταξης  ενός έργου του ΕΣΠΑ,  αν δεν είναι  σύμφωνο με την πορεία του χρονοδιαγράμματος  των πιστώσεων και των Λογαριασμών του. 
Επαναξιολογούνται έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ άλλα έχουν καθυστερήσει πάνω από έξι μήνες, είτε να δημοπρατηθούν, είτε να συμβασιοποιηθούν, είτε η πρόοδος του έργου - των λογαριασμών του- αποκλίνει πάνω από  έξι  μήνες από την δήλωση της πορείας του. Γενικότερα αν δεν υπάρχει συνεχή ροή του έργου και απορρόφηση των πιστώσεων υπάρχει κίνδυνος απένταξης.

Απαιτείται  Οργάνωση – Στελέχωση Τεχνικών υπηρεσιών των Καλλικρατικών  Δήμων -εκτός Δήμου Βόλου- για να μπορούν μελλοντικά να ανταπεξέλθουν σε υλοποίηση (προγραμματισμό και διαχείριση) έργων  ΕΣΠΑ. Συνεχώς ανοίγουν Προσκλήσεις ενδιαφέροντος  υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ και πρέπει και αυτοί να προλάβουν την δεδομένη ευκαιρία. 

Οι φορείς όπως Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Πολεοδομία κ.α. θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις Αδειοδοτήσεις που ζητούνται, όταν αυτές αφορούν έργα του ΕΣΠΑ.

Για την επιτροπή Δημοσίων Έργων

Η  Αναπληρωτής Επιμελήτρια

Αποστολία  Κατσιούρα

Πολιτικός  Μηχανικός
Για  την Επιτροπή Δημοσίων Έργων

ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ, Πολιτικός Μηχ/κός
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ,  Πολιτικός Μηχ/κός

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΣ,  Πολιτικός Μηχ/κός

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ,  Πολιτικός Μηχ/κός

ΤΣΑΝΤΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ,  Πολιτικός Μηχ/κός
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