
  Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων: 

Αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου                   

στην υλοποίηση των τεχνικών έργων 

Αραβίδου Κυριακή 

Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός,Msc 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ 



Διαδικασία απόκτησης γης για την 
εκτέλεση ενός τεχνικού έργου υποδομής 

 Ένταξη του έργου σε πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

 Κήρυξη απαλλοτρίωσης 

 Δικαστική διαδικασία για τον καθορισμό τιμής 

μονάδος αποζημίωσης 

 Σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης της 

αποζημίωσης 

 

 

 



Συντέλεση απαλλοτρίωσης 

 Παρακατάθεση της αποζημίωσης  

 Δημοσίευση της ειδοποίησης για την 

παρακατάθεση στο ΦΕΚ 

 



Καθυστέρηση που οφείλεται σε 
τεχνικά και διοικητικά προβλήματα 

 Ποιότητα μελετών 

 Αποσπασματική/υποκειμενική αντιμετώπιση 

των προβλημάτων από τους υπαλλήλους 

 Λειτουργία επιτροπών 

 Μεταγραφή της απαλλοτρίωσης σε 

υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία 



Προτάσεις 

 Νέος σύγχρονος νόμος  

 Γρήγορες δικαστικές διαδικασίες 

 Ύπαρξη άρτιων μελετών κτηματολογίου 

 Επιμόρφωση υπαλλήλων 

 Έκδοση εκκρεμών Διοικητικών Πράξεων 

 



                        Σας ευχαριστώ 


