




ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."**

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
01.12.2004

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»**

Άρθρο 1*: Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.

«Επιφυλασσομένων τυχόν ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού, αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις τεχνικές μελέτες έργων και σε όλα τα έργα που ανατίθενται από την εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και των οποίων η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται (ή η σχετική απόφαση αναθέσεως επί διαδικασίας διαπραγματεύσεων, εκδίδεται) μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 2: Διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών.

1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισμό αυτόν, οι τεχνικές μελέτες των έργων ανατίθενται και εκπονούνται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/1977, του Π.Δ. 194/1979 και των εκτελεστικών του νόμου διαταγμάτων και αποφάσεων, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 5 και 8 του Ν. 1418/1984 και 5 παρ. ΙΙ του Ν. 1799/1988, κατ' αντιστοιχία και αναλογία προς την εσωτερική οργάνωση της εταιρίας, εφαρμοζόμενες.

2. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ και ιδίως αυτών του άρθρου ΙΙ καθώς και ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν την ανάθεση καθκόντων τεχνικών συμβούλων από την εταιρία.

3. Είναι δυνατόν οι προβλεπόμενες από τις παραπάνω εθνικές διατάξεις κάθε είδους προθεσμίες να συντέμνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 3:** Διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.

1.*** Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισμό αυτόν, τα έργα της εταιρίας ανατίθενται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, του Ν. 2576/1998, των άρθρων 1, 4 και 8 του Ν. 2940/2001, των άρθρων 15 (πλην της παρ. 12) και 23 (πλην των παρ. 1 - 6, 8 - 9 και 11 - 15) του ν. 3212/2003, του Ν. 3263/2004 (πλην του άρθρου 11), του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 334/2000 και όλων των σχετικών εκτελεστικών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Επιφυλασσομένης της ισχύος της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 2γ' του Ν. 1418/1984, η εταιρία μπορεί να αναθέτει σε εργοληπτικές επιχειρήσεις απ' ευθείας ή με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων επιχειρήσεων, χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις περί κατωτάτων ορίων, την εκτέλεση μικρών έργων, προϋπολογισμού μικρότερου του εκάστοτε ισχύοντος κατωφλίου εφαρμογής της οικείας κοινοτικής οδηγίας και σε περιπτώσεις όπου το ανατιθέμενο έργο

* Όπως αντικαταστάθηκε από το σημείο 1 της υπ' αριθμ. Δ17α/02/19/ΦΝ393/ 21.03.2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 400/02.04.2002).

** Όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ17α/95/3/ΦΝ393/19.07.2002 (ΦΕΚ Β' 964/26.07.2002) και Δ17Ο/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (ΦΕΚ Β' 1765/30.11.2004 Υπουργικές Αποφάσεις.

*** Όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1765/30.11.2004).

αποτελεί σύνολο επί μέρους εργασιών, που είτε συνδέονται τεχνικώς με έργα εκτελεσθέντα ή εκτελούμενα στα πλαίσια άλλων εργολαβικών συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα ολοκληρώνουν, τα βελτιώνουν, τα τελειοποιούν, τα προστατεύουν από κινδύνους καταστροφών ή τα καθιστούν επιμετρήσιμα, είτε είναι πρόδρομες ή προπαρασκευαστικές υπό δημοπράτηση ή υπό ανάθεση έργων, «είτε είναι εργασίες συντήρησης ή λειτουργίας ή εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν αξόνων, είτε, τέλος, αφορούν σε συντήρηση, βελτίωση ή αναβάθμιση υφισταμένων οδών, οι οποίες συνδέουν κατασκευασθέντα τμήματα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, μεταξύ τους ή με τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου»*. Η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας αποφασίζεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ανάθεση αποφασίζεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από σχετική εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας που περιλαμβάνει αφενός αξιολόγηση της υποδεικνυόμενης επιχείρησης με βάση τα κριτήρια ελέγχου εντιμότητας, τεχνικής ικανότητας και χρηματοδοτικής δυνατότητας που μνημονεύονται στα άρθρα 24, 26 και 27 του Π.Δ. 334/2000 και αφετέρου τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης ως προς τις τιμές.

Άρθρο 4:** Οριακή προθεσμία.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επί πλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών (οριακή προθεσμία).

Άρθρο 5*:** Επίσπευση εργασιών.

Σε εξαιρετικές, περιπτώσεις, ο εργοδότης μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα την επίσπευση ορισμένων ή του συνόλου των εργασιών του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώσει έτσι το εργοτάξιο του, ώστε να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις της εντελλομένης επισπεύσεως. Σχετικά με το προκύπτον από την επίσπευση αυξημένο κόστος, αυτό καταβάλλεται, συντασσομένων νέων τιμών μονάδος εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου ως προς τις καθορισθείσες νέες τιμές, αυτός είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις αναγκαίες για την επίσπευση εργασίες, επιδιώκοντας την επίλυση της σχετικής διαφωνίας του κατά τα νόμιμα. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και συμβάσεις έργων της Εταιρείας που καταρτίσθηκαν μετά την 1^ο Ιουλίου 1998 και υπό την προϋπόθεση αφενός μεν ότι οι σχετικές εντολές επίσπευσης είναι μεταγενέστερες της ισχύος του παρόντος άρθρου και αφετέρου ότι συναινεί ο ανάδοχος.

Άρθρο 6**:** Εφαρμογή εγκεκριμένων «Ενιαίων Τιμολογίων» και «Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων» του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

1. Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο για συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένες εργασίες να τίθενται μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτές που

* Το εντός εισαγωγικών εδάφιο προστέθηκε με την υπ1 αριθμ. Δ17α/14/4/ΦΝ 393/17.02.2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 191/19.02.2003).

** Προστέθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/05/14/ΦΝ393/01.03.2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 311/10.03.2000).

*** Προστέθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/163/4/ΠΕ/ΦΝ393/13.03.2001 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 305/22.03.2001).

**** Όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Δ 17α/272/9/ΦΝ393/3011.2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1765/30.11.2004).

περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης και στην «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» για τις αντίστοιχες εργασίες, προσαρτάται στη δεύτερη ειδικό «Παράρτημα». Στο «Παράρτημα» περιλαμβάνονται οι επί πλέον απαιτήσεις και ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πλήρη κάλυψη της έντεχνης κατασκευής των εν λόγω εργασιών. Η προσθήκη ειδικού «Παραρτήματος» επισημαίνεται πάντοτε στην διακήρυξη του αντίστοιχου έργου. Αν οι επιπλέον απαιτήσεις δημιουργούν επιπλέον κόστος, προβλέπεται αντίστοιχη πρόσθετη αποζημίωση στις τιμές του «Ενιαίου Τιμολογίου» και προστίθενται σχετικά άρθρα.

2. Σε περίπτωση που κατά τη δημοπράτηση ενός έργου απαιτείται η τιμολόγηση κάποιας αναγκαίας προς εκτέλεση εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στα «Ενιαία Τιμολόγια», συντάσσεται νέο άρθρο που προστίθεται στο Τιμολόγιο και στο μέτρο που είναι αναγκαίο, αντίστοιχο άρθρο Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων που προσαρτάται ως «Παράρτημα» στην εγκεκριμένη «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων».

Άρθρο 7*: Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου.

1. Επιφυλασσομένων τυχόν μικρότερων προθεσμιών που καθορίζονται" από τον παρόντα Κανονισμό, τα εκ της συμβάσεως εν γένει δικαιώματα του αναδόχου αποσβένονται και οιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν τεθούν δια σχετικής αιτήσεως του προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εμφάνιση της γενεσιουργού αιτίας.

2. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημα του εκ της συμβάσεως, στο μέτρο που αυτό δεν έχει αποσβεσθεί και η σχετική αξίωση παραγράφει κατ'εφαρμογή της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου ή άλλων σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 8: Συμβιβαστική επίλυση διαφορών από συμβάσεις έργων.**

1. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 12 του Ν. 1418/84, 9 του παρόντος Κανονισμού και 293 Κ. Πολ. Δ., ο ανάδοχος μπορεί εναλλακτικώς αντί της άσκησης αιτήσεως θεραπείας, να υποβάλει αίτηση συμβιβαστικής κατά τα άρθρα 871 και 872 του Αστικού Κώδικα, επιλύσεως των διαφορών του. Αποκλείεται παράλληλη άσκηση αιτήσεως θεραπείας και αιτήσεως συμβιβασμού.

2. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την κοινοποίηση της επί της ασκηθείσης ενστάσεως εκδοθείσης απόφασεως ή από την άπρακτη πάροδο της δίμηνης προθεσμίας του άρθρου 12 παρ.3 του Ν.1418/1984 για την έκδοση της. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας, δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Όμοια αίτηση μπορεί να υποβληθεί επίσης όταν η διαφορά προήλθε για πρώτη φορά από αποφάσεις ή πράξεις της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου και ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε η προηγούμενη άσκηση ενστάσεως. Στην περίπτωση αυτή η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία υποβολής της αίτησης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή πράξης στον ανάδοχο. Η διαδικασία του συμβιβασμού πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριμήνου χρονικού διαστήματος από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση συμβιβασμού δε γίνει αποδεκτή με εμπρόθεσμη απόφαση ή μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν εκδοθεί σχετική απόφαση, ο ανάδοχος δικαιούται να

* Προστέθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/05/14/ΦΝ393/01.03.2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 311/10.03.2000).

** Προστέθηκε με την υπ1 αριθμ. Δ17α/163/4/ΠΕ/ΦΝ393/13.03.2001 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 305/22.03.2001)

προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1418/1984, χωρίς την προηγούμενη άσκηση αιτήσεως θεραπείας.

3. Η αίτηση συμβιβασμού δε μπορεί να έχει ως αντικείμενο διαφορές που αφορούν σε ακαταλληλότητα υλικών, ελαττώματα, παράλειψη συντήρησης (άρθρο 46 του Π.Δ. 609/1985), έκπτωση (άρθρο 47 του Π.Δ. 609/1985) και διακοπή εργασιών ή διάλυση της σύμβασης (άρθρο 48 του Π.Δ. 609/1985).

4. Επί της αιτήσεως συμβιβασμού αποφαινεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ύστερα από γνώμη Επιτροπής που συγκροτείται από το Γενικό Διευθυντή και στην οποία συμμετέχουν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες κύρους.

5.* Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για την επίλυση διαφορών αναδόχων έργων από προηγούμενες συμβάσεις, είτε αυτές καταρτίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και εκχωρήθηκαν στην Εταιρία είτε καταρτίστηκαν από την Εταιρία, εφ' όσον οι σχετικές διαφωνίες προέκυψαν για πρώτη φορά από πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της Εταιρίας.

6.** Εκκρεμείς διαφορές αναδόχων έργων που προέκυψαν για πρώτη φορά από πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της Εταιρίας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραπάνω παραγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές προσφυγές δεν εκδικάσθηκαν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και ότι οι σχετικές αιτήσεις προς συμβιβαστική επίλυση θα υποβληθούν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 9: Επίλυση των διαφορών.

«Η προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε στην αίτηση θεραπείας ή στην αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ή από την άπρακτη πάροδο του τριμήνου προς έκδοση της. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας ή επί της αιτήσεως συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, μετά την πάροδο του τριμήνου, δε μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής. Το αρμόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται κατά τόπο με βάση είτε τη σχετική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών είτε τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δικονομίας»***.

Άρθρο 10: Αποφαινόμενα όργανα.

«1. Για τα έργα που δημοπρατεί και τις μελέτες που αναθέτει η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οι προβλεπόμενες από τα νομοθετικά κείμενα που μνημονεύονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος αρμοδιότητες, α) του «κυρίου του έργου» (εργοδότη) ασκούνται από την εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) της «προϊσταμένης αρχής», της «διευθύνουσας υπηρεσίας», του «Τεχνικού Συμβουλίου», του «αποφαινόμενου επί αιτήσεων θεραπείας οργάνου» και οποιασδήποτε άλλης «Επιτροπής» λειτουργεί κατά το προσυμβατικό ή συμβατικό στάδιο, ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

* Προστέθηκε με ην υπ' αριθμ. Δ17α/14/4/ΦΝ393/17.02.2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 191/19.02.2003),

** Προστέθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/14/4/ΦΝ393/17.02.2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 191/19.02.2003).

*** Όπως αντικαταστάθηκε από το σημείο 3 της υπ' αριθμ. Δ17α/02/19/ΦΝ393/ 21.03.2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 400/02.04.2002).

2. Για τα έργα και τις μελέτες που παραχωρούνται στην εταιρία από το Δημόσιο ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚΑ'25)»*.

Άρθρο 11 **: Έγκριση παρεκκλίσεων.

Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και από τις διατάξεις στις οποίες αυτός παραπέμπει, (αυτές) εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 12*: Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών.**

«Αν κατά την εκτέλεση εργασιών εργολαβίας προκύπτει μείωση των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές, η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή μπορεί να διατεθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιο έργου που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του ή για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που καταρτίστηκαν πριν την έναρξη ισχύος αυτής και του παρόντος Κανονισμού».


* Όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/53/1/ΦΝ393/18.05.1998 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 522/29.05.1998).

·** Προστέθηκε με την υπ' αριθμ. Δ17α/05/14/ΦΝ393/01.03.2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 311/10.03.2000).


*** Προστέθηκε με το σημείο 4 της υπ' αριθμ. Δ17α/02/19/ΦΝ393/21.03.2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 400/02.04.2002).



**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**




**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**



Μάρτιος 2004

H:\user\etani\diadie\organog\organ04\organ04final


**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ**



Μάρτιος 2004


Οργανόγραμμα «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

Σχήμα 1 : Οργανόγραμμα ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.
ΕΠΙΠΕΔΟ 1



ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Σχήμα 2 : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε - Παρακολούθηση - Έλεγχος



Σελίδα 39: [1] Διαγράφηκε	Υπεκδοτε Grafείο Τίπου	12/1/2004 5:38 PM

Σελίδα 40: [2] Διαγράφηκε	Υπεκδοτε Grafείο Τίπου	12/1/2004 5:38 PM

Σελίδα 71: [3] Διαγράφηκε	Υπεκδοτε Grafείο Τίπου	12/1/2004 5:38 PM
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Στους διαγωνισμούς του νόμου αυτού οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να δέχονται τη συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) που είναι εγκατεστημένα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί κατά τη νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. Εφόσον μόνο η καταστατική τους έδρα βρίσκεται στο εσωτερικό τους, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αν η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους της παραγράφου αυτής. Για τη συμμετοχή αυτή δεν είναι πάντως απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν την ιθαγένεια του κράτους, οι εταίροι, ή οι μέτοχοι, ή τα μέλη της διοίκησης, της διαχείρισης ή της εποπτείας της εταιρείας.

Σελίδα 71: [4] Διαγράφηκε	Υπεκδοτε Grafείο Τίπου	12/1/2004 5:38 PM
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Με την προκήρυξη οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους ενδιαφερόμενους που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. Τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα στα οποία εγγράφονται οι υποψήφιοι από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της κοινοτικής οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να ζητούν από τους υποψήφιους να αποδείξουν ότι διαθέτουν ειδική έγκριση ή ότι είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού της χώρας εγκατάστασής τους, αν κατά το δίκαιο της χώρας αυτής η ειδική έγκριση ή η ιδιότητα του μέλους συγκεκριμένου οργανισμού είναι υποχρεωτική για να παράσχουν τις υπηρεσίες της προς ανάθεση σύμβασης.

Σελίδα 74: [5] Διαγράφηκε	Υπεκδοτε Grafείο Τίπου	12/1/2004 5:38 PM
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί με την προκήρυξη να ζητά να αποδείξει πριν την ανάθεση του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, όταν

πρόκειται να ανατεθεί σύμβαση με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ, προσδιορίζοντας κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά ως μέσο απόδειξης, ενώ μπορεί να ορίζει και άλλα, των οποίων η χρήση δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης:

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.

β) ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών, όταν η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου απαιτεί τη δημοσίευση ισολογισμών

γ) δήλωση για τον συνολικό κύκλο εργασιών και, ενδεχομένως, τον κύκλο εργασιών σε υπηρεσίες ή μελέτες παρόμοιες με το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο. Για την εκτίμηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σύστασης του υποψηφίου ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. Το κριτήριο αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο αν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να παράσχουν πληροφορίες για τον κύκλο εργασιών.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν, για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων επιχειρήσεων, για την κάλυψη της ζητούμενης επάρκειας, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν με τις επιχειρήσεις αυτές δεσμούς συγκεκριμένης νομικής φύσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ζητά αποδείξεις περί της δέσμευσης της επιχείρησης που θέτει τις δυνατότητές της στη διάθεση του υποψηφίου. Απόδειξη αποτελεί η δέσμευση του οργάνου που διοικεί την επιχείρηση, περί της διάθεσης των μέσων της υπέρ του υποψηφίου, αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος.

3. Αν ο υποψήφιος επικαλείται βάσιμα ότι δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αρχή αυτή.

1. Με την προκήρυξη η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τους υποψήφιους να αναφέρουν στην προσφορά τους τμήματα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Το συνολικό ύψος των συμβάσεων υπεργολαβίας δεν επιτρέπεται να ξεπερνά σε ποσοστό το 30% του συνόλου του συμβατικού ποσού. Η σύσταση υπεργολαβίας δεν αίρει την εις ολόκληρον ευθύνη του υποψηφίου.

2. Αν δεν προβλέπεται στην προκήρυξη, ή αν οι υποψήφιοι δεν δηλώσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή με την προσφορά τους την πρόθεσή τους να συστήσουν υπεργολαβία, δεν επιτρέπεται η σύστασή της κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

3. Ο υπεργολάβος πρέπει να έχει τα νόμιμα προσόντα για την ανάληψη του μέρους της σύμβασης, που του αναθέτει ο ανάδοχος. Μετά την σύσταση της υπεργολαβίας, ο ανάδοχος υποβάλλει το συμφωνητικό στον εργοδότη, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία περί της εκπλήρωσης, εκ μέρους του υπεργολάβου, των νομίμων προϋποθέσεων για την ανάληψη του τμήματος της σύμβασης που αφορά η υπεργολαβία. Η υπεργολαβία εγκρίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της σύμβασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή των ως άνω στοιχείων. Η μη έκδοση απόφασης εντός της προθεσμίας θεωρείται ως έγκριση της υπεργολαβίας.

4. Το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας δεν υπολογίζεται στην εμπειρία και στο φόρτο εργασίας του αναδόχου και προστίθεται στην εμπειρία και το φόρτο του υπεργολάβου. Για το ποσό αυτό ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, ενώ τα στελέχη του δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, προς χρήση στο Μητρώο Μελετητών, το οποίο ανάγεται στο μισό του χρόνου επίβλεψης. Ο υπεργολάβος και τα στελέχη του δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στα Μητρώα.

Σελίδα 104: [7] Διαγράφηκε Υπεροδο Γραφείο Τύπου 12/1/2004 5:38 PM

, αν κύριος του έργου για το οποίο εκπονείται η μελέτη ή παρέχεται η υπηρεσία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το πενταμελές πολιτικό εφετείο αν κύριος του έργου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο πρόκειται να εκτελεσθεί στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρμόδιο καθίσταται εκείνο που ορίζεται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου αντίστοιχα, ύστερα από αίτηση του ασκούντος την προσφυγή

Σελίδα 104: [8] Διαγράφηκε Υπεροδο Γραφείο Τύπου 12/1/2004 5:38 PM

Αν το έργο πρόκειται να εκτελεσθεί στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, η αίτηση για τον καθορισμό του αρμόδιου εφετείου της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών και η προθεσμία για άσκηση της προσφυγής αρχίζει από τη δημοσίευση της πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου.

Σελίδα 104: [9] Διαγράφηκε Υπεροδο Γραφείο Τύπου 12/1/2004 5:38 PM

Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού εφετείου επιτρέπεται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθμός 1 έως 7, 9, 16, 17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.