



γνωστικού αντικειμένου των επιστημόνων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και η άρνηση μετάθεσης ευθυνών πέραν όσων τους αναλογούν σε αυτούς.

Ακολουθώντας το λόγο έλαβαν όλοι οι εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί των προτάσεων και γενικότερα στα θέματα σύνδεσης με το φυσικό αέριο. Κατατέθηκαν προτάσεις και εκφράστηκαν αντιρρήσεις στο περιεχόμενο του νομοθετικού πλαισίου. Εκ μέρους του Συλλόγου υπήρξε η δέσμευση για μεταφορά των απόψεων στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Οι παρεμβάσεις του Συλλόγου Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος σχετικά με το φυσικό αέριο, θα συνεχιστούν με την ίδια υπευθυνότητα και τεκμηρίωση και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Βασικοί στόχοι τα θέματα ασφάλειας, ποιότητας και της πληρέστερης δυνατής εξυπηρέτησης των συμφερόντων του καταναλωτή.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΜ: ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας

Δύο μήνες πριν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα δείχνουν ότι «η χώρα μας παίρνει το πρώτο χρυσό της μετάλλιο στο κόστος των έργων» που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με αυτούς. Σύμφωνα με έκθεση που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την **Price Water – House**, το κόστος αυτό βρίσκεται στα επίπεδα των **10 δις ευρώ** (3,5 τρις δρχ. περίπου), που ισοδυναμεί με το 6% του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικά είναι τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο για ορισμένα από αυτά τα ολυμπιακά έργα, **χωρίς μάλιστα να αναφέρονται στο τελικό κόστος**, από τα οποία όμως κανείς μπορεί να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα και να θέσει μια σειρά από ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουν όσοι διαχειρίστηκαν από υπεύθυνες θέσεις την υπόθεση αυτή.

Α/Α	Έργο	Αρχειοθετημένος μελέτης & δημοπρατικός έργο (€)	Ποσό αρχικής σύμβασης έργου (€)	Έκτακτη (€)	Φεβρουάριος 2003 Έκτακτη (€)	Παράταση σύμβασης	
						(€)	%
1	Ολυμπιακό Κέντρο Γραμμών Τύπου (ΜΠ) ΕΑΚΑ	51.372.854	59.622.279	1,46	85.519.213	14.897.934	29,4
2	Ολυμπιακό Κέντρο Γυμνασίου - Επαγγελματίες Ανταρταίους & Ρυθμικός Γυμναστικός στο Γαλάτσι	50.725.202	59.318.715	1,09	80.451.207	19.232.483	38,4
3	Ολυμπιακό Κέντρο Ανταρταίους ΕΑΚΑ	37.876.898	39.798.942	2,34	47.499.114	19.702.172	29,1
4	Ολυμπιακό Γυμναστήριο στο Μαρκεσσία Αττικής	50.805.258	59.505.425	8,79	80.804.897	19.899.413	29,0
5	Ολυμπιακό Κέντρο Καλιόβρης ΕΑΚΑ Έργο ανακαίνισης – αναβάθμισης	75.563.272	75.391.989	1,29	22.841.828	9.858.941	43,3
6	Στάδιο Έθνικς επί Φθίας - Βελούσιος	79.894.644	79.742.951	5,79	29.899.038	19.947.149	28,4
7	Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο (ΙΡΚ) & νέας Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκεσσία	84.800.808	83.393.927	8,95	170.439.098	27.235.171	32,7
8	Αυθιχάκι υποδομής ΕΑΚΑ – Εδαφική κατασκευή τετραπύλου Στάδιο & Γυμναστήριο – Αναβάθμιση Γυμναστήριου Γαλάτσι Β	179.876.808	179.805.323	8,01	296.205.323	85.408.080	28,0
9	Αυθιχάκι υποδομής ΕΑΚΑ – Περιβόλων κήπος Γαλάτσι Β	89.919.808	89.358.070	8,73	120.262.118	39.994.180	48,9
10	Παγκόσμιο Έθνικς Στάδιο Ανεπαρκώς – εγκατάσταση Γ' φάση	49.312.408	48.938.770	1,38	83.742.654	15.111.884	31,1
11	Επαγγελματίες Έθνικς Στάδιο Βίτας – Έργο αναβάθμισης	31.189.544	31.163.652	8,01	45.762.805	13.998.153	44,9
12	Καταπολέμηση Στάδιο Θεσσαλονίκης – Αναβάθμιση	46.463.522	45.898.959	1,11	87.869.178	21.997.211	47,9

Αναλύοντας τα οικονομικά στοιχεία των συγκεκριμένων ολυμπιακών έργων, με χρόνο ενημέρωσης τον Φεβρουάριο του 2003, διαπιστώνονται τα εξής :

- **Εκπτώσεις στους προϋπολογισμούς μελέτης – δημοπράτησης ουσιαστικά δεν δόθηκαν**, καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία κυμαίνονται γύρω στο 1% και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν το 10%
- Εύλογα συμπεραίνει κανείς ότι **ανταγωνισμός δεν υπήρξε και τα έργα μάλλον ανατέθηκαν με βάση προσυμφωνία**, όποιο σύστημα δημοπράτησης και αν χρησιμοποιήθηκε, αφού μπορούσαν να συμμετέχουν στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνο οι συγκεκριμένες λίγες εταιρείες της ανώτατης τάξης.
- Το Φεβρουάριο του 2003 και παρά τις ανύπαρκτες εκπτώσεις, το κόστος των έργων αυτών παρουσίαζε υπέρβαση από τις αρχικές συμβάσεις της τάξης

του 30%-50%. **Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλες οι εργολαβίες θα κλείσουν στο μέγιστο ποσοστό υπέρβασης που επιτρέπεται από την νομοθεσία των δημοσίων έργων δηλαδή στο 50%.**

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και οι συμβάσεις δεν υφίστανται τους αυστηρούς ελέγχους που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, στα οποία **δεν εγκρίνεται καμία συμπληρωματική σύμβαση**. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων έργων που εκτελούν οι τεχνικές υπηρεσίες ακόμη και αν υπάρξει ανάγκη συμπληρωματικών συμβάσεων, **σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το τελικό κόστος τους τον προϋπολογισμό δημοπράτησης**.

Με βάση τα παραπάνω τίθενται ορισμένα ερωτήματα

- Ποιος συντάξε τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης και **ποια τεχνική υπηρεσία του δημοσίου τις ενέκρινε ; Είναι συγκρίσιμο το τιμολόγιο της μελέτης για τα έργα αυτά**, με τα συνήθη τιμολόγια που χρησιμοποιούν οι λοιπές δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες ;
- **Δικαιολογούνται εκπτώσεις, της τάξης του 1%** και πώς το ελεγκτικό συνέδριο, που είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας, ενέκρινε τις συμβάσεις αυτές ;
- Πόσο άδικο έχει ο κ. Ρογκ όταν αναφέρεται σε «μεγαλομανία» των Ελλήνων, ίσως μη θέλοντας να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη και η κ. Αγγελουπούλου όταν δηλώνει ότι έργα που έπρεπε να γίνουν σε 6-7 χρόνια και έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια, είναι αναπόφευκτο να στοιχίσουν περισσότερο ;
- **Δεν υπάρχουν ευθύνες γι' αυτές τις καθυστερήσεις που τις πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος; Οφείλονται σε ανικανότητα ή ήταν μεθοδευμένες;**
- Μήπως τελικά η άποψη που διατυπώνεται, **ότι η ανάληψη μιας διεθνούς υποχρέωσης λειτουργεί θετικά για την εκτέλεση κάποιων αναγκαίων έργων εξυπηρετεί κάποια πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και μάλλον τελικά αρνητικά αποτελέσματα έχει;**

Είναι τέλος χρήσιμο να επισημάνουμε ότι ανάλογη ήταν και η εμπειρία της Θεσσαλονίκης από την οργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997 και θα ήταν σκόπιμο να έχουν υπόψη τους τα παραπάνω, όσοι διαχειρίζονται την υπόθεση της διεκδίκησης της EXPO 2008.

Β. Μπούρας, εκπρόσωπος της παράταξης

ΠΑΣΚ – Δ.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 23/06/2004 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΚ – Δ.Μ. Νομού Θεσσαλονίκης, στην οποία εγκρίθηκε με ομοφωνία ο Κανονισμός Λειτουργίας της παράταξης.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε με βάση τις αρχές, τις κατευθύνσεις και τους στόχους, καθώς και το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας που εγκρίθηκαν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΠΑΣΚ στις 11/10/2003 στην Αθήνα. Επιδίωξη του Κανονισμού αποτελεί η λειτουργία των οργάνων της παράταξης με δημοκρατικούς όρους και κανόνες. Περιοίθησά μας είναι ότι η άμεση και απευθείας εκλογή του Γραμματέα από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και η θεσμοθέτηση του ασυμβίβαστου του Γραμματέα με οποιαδήποτε αιρετή θέση στο ΤΕΕ, στους επιστημονικούς, εργασιακούς και άλλους συλλόγους των μηχανικών, θα συνεισφέρουν στην ανοδική πορεία της παράταξης.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η συγκρότηση των ομάδων εργασίας της παράταξης, προκειμένου να έχουμε σαφείς και επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις, απέναντι στα συλλογικά όργανα των μηχανικών, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Εγκρίθηκαν καταρχήν επτά ομάδες εργασίας με την ακόλουθη θεματολογία:

1. Λειτουργία ΤΕΕ – Αλλαγή θεσμικού πλαισίου.
2. Τεχνική παιδεία – Επαγγελματικά δικαιώματα και θέματα.
3. Παραγωγή Δημόσιου και Ιδιωτικού Έργου – Νέο νομοθετικό πλαίσιο.
4. Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά – Νέοι Μηχανικοί.
5. Έργα Υποδομής – EXPO 2008.
6. Περιβάλλον – Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη.
7. Ενέργεια – Βιομηχανία – Τηλεπικοινωνίες – Νέες Τεχνολογίες.

Η εποχή την οποία διανύουμε, είναι κρίσιμη για τον χώρο των Μηχανικών. Θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικών δικαιωμάτων, ζητήματα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά είναι ανοικτά και απαιτούν λύσεις. Επιπλέον, η πόλη και ο νομός μας αναζητούν το ρόλο τους στη νέα εποχή και απαιτούν τις αναγκαίες υποδομές για να ανταποκριθούν στη λειτουργία τους ως σύγχρονο Μητροπολιτικό Κέντρο. Η συμμετοχή στις ομάδες εργασίες είναι απαραίτητη αλλά και πολύτιμη. Για τη συμμετοχή σας μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της Γραμματείας της παράταξης

Γ. Πασιάδης, Γραμματέας της Παράταξης ■