ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

(Τίτλος του έργου)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ……….. ημέρα ……………. μεταξύ:

1.
Του ………………………………………………………………………..….. (ή του Νομικού προσώπου Ι.Δ. υπό την επωνυμία : « ………………...…………...…… …………………….………..…………….» και εκπροσωπείται από τον …………………………………………… ) που εδρεύει στην …………

( πόλη – οδός – αριθμός ) 

 …………………………………………………και στη συνέχεια της παρούσας Σύμβασης, χάριν συντομίας, θα αναφέρεται ως «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» ή «Κύριος του Έργου (Κ.τ.Ε.)» και 

 2.
Του …………………………………………………………..… 

 (ή των 1) ………..……… 2) ………..……… 3) ………..………

που εκπροσωπούνται νόμιμα από τον …………………………………) 

 





( πόλη – οδός – αριθμός ) 

που εδρεύει στην ……………………………………………... και στη συνέχεια της παρούσας Σύμβασης, χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ του Έργου (Δ.τ.Ε.)»,

συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Σύμβασης 

1.1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων «Κύριος του Έργου» επιθυμεί να προχωρήσει στην εκτέλεση όλων των απαιτουμένων εργασιών και στην πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων έργων μέχρι πλήρους λειτουργίας τους, για την υλοποίηση του έργου : …………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………Προκειμένου να εκτελεσθούν όλες οι εργασίες του παραπάνω έργου ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» ανάθεσε στον δεύτερο των συμβαλλομένων («ΑΝΑΔΟΧΟ») το σύνολο των εργασιών για τη διαχείριση του έργου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης.

1.2. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται την παραπάνω ανάθεση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον «εργοδότη» όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει επίσης ότι έχει υπόψη του τις συνθήκες, την έκταση και τις δυσκολίες του έργου και ότι έχει την κατάλληλη οργάνωση και υποδομή και είναι σε θέση να διαθέτει το απαιτούμενο ανθρώπινο επιστημονικό ή μη δυναμικό, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

‘‘Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Νομικό πρόσωπο ή Ομάδα Συνεργατών:

1.3. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από σήμερα να καταθέσει στον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» συμβολαιογραφική πράξη διορισμού νόμιμου εκπροσώπου μετά του αναπληρωτού του.

1.4. Κάθε μεταβολή στο «Νομικό πρόσωπο» ή «ομάδα συνεργατών», του αναδόχου πρέπει να ανακοινώνεται πριν 15 μέρες στον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ»προς έγκριση. Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, σε περίπτωση που κατά την κρίση του, επέρχεται αλλοίωση της σύνθεσης του «Ν. Προσώπου» ή «ομάδες Συνεργατών» του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ».’’

ΑΡΘΡΟ 2ο : Στοιχεία του έργου στην κατοχή του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ»

ΕΚΔΟΧΗ «Α»:

Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» - Κ.τ.Ε. έχει στην κατοχή του τον πλήρη φάκελο μελέτης του «έργου» που περιλαμβάνει:

α)
Προκαταρκτική μελέτη

β)
Μελέτη σκοπιμότητας

γ)
Οριστική μελέτη

δ)
Μελέτη εφαρμογής

ε)
Προϋπολογισμό

στ)
Όλες τις απαιτούμενες άδειες των αρμοδίων αρχών για την κατασκευή του έργου.

ΕΚΔΟΧΗ «Β»:

Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» - Κ.τ.Ε. ανέθεσε σε Γραφείο Μελετών την εκπόνηση της Μελέτης του έργου και εξουσιοδοτεί τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» της παρούσας Σύμβασης για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και έγκρισή της, σε όλα τα στάδια που αναφέρονται ανωτέρω.

ΕΚΔΟΧΗ «Γ»: 

Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» - Κ.τ.Ε. αναθέτει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» της παρούσας Σύμβασης την από κοινού με τον ίδιο επιλογή του μελετητή για την εκπόνηση της Μελέτης του «έργου» και ακολουθούν οι ενέργειες της Εκδοχής «Β».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Στο παρόν ‘σχέδιο σύμβασης’, ελήφθη υπόψη η εκδοχή (Γ).

ΑΡΘΡΟ 3ο : Καθήκοντα «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου

3.1. Συλλογή στοιχείων. 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» μεριμνά για τη συλλογή όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης και αφορά στην υλοποίηση του έργου (ή των έργων) του Άρθρου 1 παρ. 1.1 Ο «Κ.τ.Ε.» υποχρεούται να του παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στην κατοχή του, για το σκοπό αυτό.

3.2. Προγραμματισμός

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να συντάξει γενικό αναλυτικό προγραμματισμό βάσει του οποίου θα καθοριστούν λεπτομερώς όλες οι ενέργειες που απαιτούνται, από την έναρξη μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

Ο προγραμματισμός εγκρίνεται από τον «Κ.τ.Ε.»

3.3. Μελέτες

3.3.1.
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχοντας υπόψη του τις απαιτήσεις του έργου, προβαίνει στη σύνταξη των προδιαγραφών με βάση τις οποίες θα προχωρήσει στην επιλογή του μελετητή (ή των μελετητών).

Η επιλογή του μελετητή υπόκειται στην τελική έγκριση από τον «Κ.τ.Ε.» 

Στη συνέχεια ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» συντάσσει τη Σύμβαση και τις προδιαγραφές και ακολουθεί η υπογραφή τους από τον «Κ.τ.Ε.» και τον μελετητή.

3.3.2. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» σε όλη τη διάρκεια εκπόνησής της υποχρεούται να ελέγχει όλα τα στάδια της μελέτης, χωρίς αυτό να αίρει την ευθύνη του μελετητή. Ο έλεγχος αποσκοπεί:

α)
Στην εξασφάλιση τήρησης των υφισταμένων διατάξεων και προδιαγραφών και τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την πραγματοποίηση του έργου.

β)
Στην εξασφάλιση λύσεων που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων του Κυρίου του Έργου, όσον αφορά στο κόστος, στο χρόνο και στην ποιότητα υλοποίησης.

γ)
Στην πληρότητα των μελετών ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην κατασκευή.

δ)
Στο συντονισμό των επί μέρους Μελετών μεταξύ τους και στον έλεγχο του συνολικού χρόνου εκπόνησης της Μελέτης.

ε)
Στην τελική παραλαβή των Μελετών, σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση Ανάθεσης και τις προδιαγραφές.

στ)
Στην από κοινού με τον «Κύριο του Έργου» έγκριση των μελετών.

3.4. Χρονικός & Οικονομικός Προγραμματισμός

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

α)
Τη σύνταξη τελικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου (ή έργων) σε όλα τα στάδια.

β)
Τη σύνταξη τελικού χρονοδιαγράμματος οικονομικού προγραμματισμού, με το οποίο θα αναλύεται σε δίμηνη βάση η απαιτούμενη ροή πληρωμών (CASH FLOW CHART).

γ)
Τη σύνταξη τελικού προϋπολογισμού κόστους του έργου, λαμβάνοντας υπόψη:

1)
Τους προϋπολογισμούς που θα προκύψουν από τις μελέτες των επί μέρους έργων, βάση των τρεχουσών τιμών κόστους.

2)
Τις δαπάνες που προβλέπονται στο Άρθρο 4, μη συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του αναδόχου. 

δ)
Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα μπορούν να αναθεωρούνται με έγκριση του «Κ.τ.Ε.».

3.5. Επίβλεψη έργων – Ενέργειες διαχείρισης

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει:

3.5.1.
Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις Νόμων και τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Το έργο αυτό της επίβλεψης θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α)
Την επιλογή εργολάβων, προμηθευτών κ.λ.π. σε συνεργασία με τον «Κ.τ.Ε.». 

β)
Τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικών μεταξύ του «Κ.τ.Ε.» και των εργολάβων, προμηθευτών κ.λ.π..

γ)
Τη συνεχή παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμφωνητικών των μελετητών, των προμηθευτών, των εργολάβων και παντός τρίτου που έχει σχέση με τα έργα, καθώς και την έγκαιρη εισήγηση στον Κύριο του έργου, σχετικά με την λήψη κάθε μέτρου που θα κατοχυρώνει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση που θα παραβιάζονται οι όροι των συμφωνητικών.

δ)
Την επίβλεψη όλων των εκτελούμενων εργασιών, ποιοτικά και ποσοτικά, σύμφωνα με τους όρους των συμφωνητικών, καθώς και τη μέριμνα για το συντονισμό των ενεργειών των μελετητών, των εργολάβων και των προμηθευτών των έργων.

ε)
Την παρακολούθηση των τυχόν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων, καθώς και την επίβλεψη της εφαρμογής των μελετών των έργων.

3.5.2. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των από το Νόμο ή από την Πρακτική προβλεπόμενων βιβλίων, τευχών ή εντύπων που απαιτούνται για τη σωστή και λεπτομερή παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

3.5.3. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρηθούν από τους εργολάβους, πλήρως και επακριβώς, όλα τα μέτρα ασφαλείας στα Εργοτάξια που προβλέπει ο νόμος, από την έναρξη των εργασιών κατασκευής και μέχρι την πλήρη αποπεράτωση των έργων. 

Ρητά επίσης συμφωνείται ότι ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» οφείλει να λάβει κάθε μέτρο νομικής κάλυψης και προστασίας του Κυρίου του Έργου, για την απαλλαγή του από οποιαδήποτε ποινική και αστική ευθύνη για τυχόν εργατικά ατυχήματα ή για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές προσώπων ή πραγμάτων όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στο έργο ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων για ηθική βλάβη, εξ αιτίας ή εξ αφορμής της εκτέλεσης των έργων, αφού με βάση την παρούσα Σύμβαση και εκ των πραγμάτων, υπεύθυνος θα είναι ο αντίστοιχος εργολάβος, μελετητής ή επιβλέπων του έργου. Εν όψει αυτών συνομολογείται ρητά ότι ο Κύριος του έργου ουδεμία ευθύνη (ποινική ή αστική) θα πρέπει να φέρει για οποιονδήποτε από τους πιο αναφερόμενους λόγους και αιτίες, εκτός από τις περιπτώσεις έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης έργων ή από την με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης έργων και ότι ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Κ.τ.Ε. για κάθε περίπτωση ζήτησης ευθυνών εκ των ανωτέρω αιτίων, αφού ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχει το καθήκον και την ευθύνη της επίβλεψης, της οργάνωσης του συντονισμού και της συνεχούς παρακολούθησης όλων των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση του έργου. 

3.5.4. Την ευθύνη για την παραλαβή των επί μέρους εργασιών (ή του έργου) από τους εργολάβους και την υπογραφή «πρωτοκόλλου χρόνου εγγύησης» στη διάρκεια του οποίου ο εργολάβος υποχρεούται να συντηρεί και να αποκαθιστά βλάβες στα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα ή εγκαταστάσεις. 

3.5.5. Την παρακολούθηση της έναρξης λειτουργίας όλων των πάσης φύσεως κατασκευών και εγκαταστάσεων των έργων από τους εργολάβους. Την ευθύνη της παρακολούθησης των εργολάβων ώστε να διαπιστώνεται η καλή λειτουργία των προαναφερθεισών κατασκευών και εγκαταστάσεων των έργων κατά το χρονικό διάστημα της συντήρησής τους από τους εργολάβους, για χρονική διάρκεια (π.χ. ενός έτους)

3.5.6. Την ευθύνη για τον καθορισμό της κάλυψης του «Κ.τ.Ε.» με τις εγγυήσεις των εργολάβων και προμηθευτών των έργων, σε ό,τι αφορά στο χρόνο παράδοσης, στην ποιότητα, στην καλή λειτουργία κλπ των έργων, υλικών και εγκαταστάσεων.

3.5.7. Την ευθύνη για τη μεταξύ εκάστου εργολάβου και του «Κ.τ.Ε.» σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής κάθε έργου, μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της αυτοδίκαιης παραλαβής σε βάρος του «Κ.τ.Ε.».

3.5.8. Τον έγκαιρο προγραμματισμό για την αντιμετώπιση από τους αρμόδιους μελετητές των αναγκαίων διορθωτικών προσαρμογών στις μελέτες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων.

3.5.9. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των «επί τόπου σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών» (SHOP DRAWINGS), που αποτελούν τα αναγκαία συμπληρώματα των σχεδίων εφαρμογής των μελετών των έργων, με τη σύμφωνη γνώμη των μελετητών. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να επιφέρει ή να επιτρέψει καμία τροποποίηση ή αλλαγή στα έργα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του «Κ.τ.Ε.».

3.5.10. Τη μέριμνα για σύνταξη των τελικών σχεδίων εκάστου έργου «όπως κατασκευάστηκε», με τη συμπλήρωση ή ενημέρωση των σχεδίων της μελέτης εφαρμογής, για τη δημιουργία αρχείου του έργου (ή των έργων).

3.5.11. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να μεριμνήσει για τον σχηματισμό και θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση, πλήρους αρχείου του έργου που θα αποτελείται από:

α)
τα σχέδια και τα στοιχεία που θα παραλάβει ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» που αφορούν στις γενόμενες εργασίες και μελέτες που αφορούν στο έργο.

β)
τα συμπληρωματικά ή τροποποιητικά σχέδια και μελέτες που θα γίνουν από τους μελετητές του έργου, όπως και εκείνα που προκύπτουν από τους όρους του παρόντος (3.5.9, 3.5.10),

γ)
τα ημερολόγια του έργου (ή των έργων) από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και μετέπειτα

δ)
την αλληλογραφία που θα αφορά στο έργο 

ε)
κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τους όρους της παρούσας ή που θα προκύψει από την εξέλιξη του έργου και θα ανήκει στον τεχνικό και οικονομικό φάκελό του.

στ)
τα Χρονοδιαγράμματα και τους Προϋπολογισμούς 

Το αρχείο αυτό θα αποτελεί ιδιοκτησία του «Κυρίου του Έργου», θα είναι στην διάθεση του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της κατασκευής του Έργου και θα παραδοθεί σ΄ αυτόν στο τέλος του συνόλου των Έργων, ή όποτε ζητηθεί απ΄ αυτόν.

3.5.12. Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας ή ενέργειας, η οποία ενδεχόμενα δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω, πλην όμως προκύπτει από το πνεύμα των προαναφερθέντων και η οποία, εφόσον είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των ανατιθέμενων στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» κατά τα ως άνω καθηκόντων, θεωρείται σαν υπαγόμενη στις υποχρεώσεις του.

3.5.13. Τη μέριμνα για την ορθή τήρηση των απαιτούμενων καταστάσεων όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριων και επικουρικών) του εργατοτεχνικού και άλλου προσωπικού, που θα απασχολήσει ο «Κύριος του Έργου» για απολογιστικές εργασίες, τη μέριμνα για την έγκαιρη επίδοση των καταστάσεων αυτών στον Κ.τ.Ε., για την πληρωμή στα ανωτέρω ταμεία.

3.5.14. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση και διαφύλαξη όλων των κατά το Νόμο απαιτούμενων παραστατικών και λογιστικών στοιχείων του έργου.

3.5.15. Τη μέριμνα για την εκπλήρωση από τον «Κύριο του Έργου» και από τους εργολάβους και προμηθευτές των έργων, των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, τους Δήμους κλπ. Καθώς και τη μέριμνα για την ακριβή και έγκαιρη συμμόρφωση του «Κ.τ.Ε.» των εργολάβων και προμηθευτών των έργων με τις υποχρεώσεις τους προς το Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, ούτως ώστε να μην υπάρξει ενόχληση ή επιβάρυνση του «Κ.τ.Ε.» ή καθυστέρηση στην πρόοδο των Έργων εκ των λόγων αυτών.

3.5.16. Τη σύνταξη επιμετρήσεων όλων των εκτελούμενων εργασιών των έργων, καθώς και των συνοδευτικών επιμετρητικών σχεδίων, εφόσον αυτό απαιτείται.

3.5.17. Τη σύνταξη των λογαριασμών πληρωμής των μελετητών, εργολάβων και προμηθευτών των έργων και στη συνέχεια επίδοσή τους στον Κ.τ.Ε., προς εξόφληση.

3.6. Παραλαβές Έργων

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει την ευθύνη να οργανώσει τη διαδικασία και να συμμετάσχει στη διενέργεια παραλαβής του εκτελεσθέντος Έργου (ή Έργων) από τον «Κύριο του Έργου», σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων συμφωνητικών μελετών, εργολαβιών, ή προμηθειών. 

Άρθρο 4ο : Δαπάνες Έργου – Υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου

Ο “Κύριος του Έργου” αναλαμβάνει την εμπρόθεσμη κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών για την πραγματοποίηση του έργου, όπως εντελώς ενδεικτικά μνημονεύονται παρακάτω:

4.1 Τις δαπάνες εκπόνησης των πάσης φύσεως μελετών του έργου.

4.2 Τις δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως υλικών και εγκαταστάσεων του έργου.

4.3 Τις δαπάνες για τις κάθε είδους εργασίες και τα τμήματα του έργου που θα ανατεθούν σε εργολάβους.

4.4 Τις δαπάνες αμοιβής του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα ασχοληθεί στο εργοτάξιο του έργου, και τις αναλογούσες στην αμοιβή του προσωπικού αυτού επιβαρύνσεις του κυρίου του έργου υπέρ των πάσης φύσεως ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

4.5 Τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας του εργοταξίου, όπως π.χ. δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης υλικών και εγκαταστάσεων, καθώς και τυχόν δαπάνες διοίκησης και διαχείρισης των εργοταξίων κλπ., εφόσον αφορούν τον “Κ.τ.Ε.”

4.6 Τη δαπάνη για την έκδοση των απαιτούμενων ή την αναθεώρηση των υφιστάμενων αδειών για την εκτέλεση του έργου, πλην της αμοιβής επίβλεψης του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και των αντίστοιχων κρατήσεων, όπως και τη δαπάνη για τη σύνδεση όλων των παροχών με τα δίκτυα των αντιστοίχων Οργανισμών (Ε.Υ.Α.Θ. – Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. κλπ) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες.

4.7 Την αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» που θα καταβάλλεται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

4.8 Τη δαπάνη για πάσης φύσεως έξοδα μετά από πρόταση του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και έγκριση του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ», για εργασίες που έχουν σχέση με τα έργα.

4.9 Τις δαπάνες επιβαρύνσεων, έμμεσων φόρων, τελών κλπ (π.χ. Φ.Π.Α., χαρτόσημο) και τη δαπάνη ασφάλισης των έργων, του προσωπικού που μισθοδοτείται από τον “K.τ.E.”, των εργαζομένων στους χώρους των εργοταξίων του έργου, των τρίτων προσώπων, των υλικών, του εξοπλισμού και των αποθηκευμένων εντός και εκτός των εργοταξίων υλικών κατά παντός κινδύνου.

4.10  Τις δαπάνες εγκατάστασης στον τόπο των έργων, και συγκεκριμένα δαπάνες για κτίσμα προκατασκευασμένο ή σταθερό, με χώρους γραφείων, αποθήκης, υγιεινής και εξοπλισμό.

4.11 Δαπάνες για επιπλέον άτομα επίβλεψης στο εργοτάξιο του έργου.

4.12 Δαπάνες για μετάκληση ειδικών συμβούλων, σύμφωνα με τις επιθυμίες του εργοδότη.

Άρθρο 5ο : Έναρξη και Αποπεράτωση Καθηκόντων "Αναδόχου"

5.1 Εντός 10 ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζει ο χρόνος άσκηση των καθηκόντων του “Αναδόχου”, αφού παραδοθούν σε αυτόν από τον “K.τ.E.”, όλα τα στοιχεία που αφορούν στο έργο.

5.2 Μέσα σε 20 μέρες ο “Ανάδοχος”, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει για έγκριση στον “K.τ.E.” τον προγραμματισμό και ένα Γενικό Προσωρινό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου.

5.3 Ο εφικτός χρόνος αποπεράτωσης του Έργου θα καθοριστεί από την ανάλυση του προσωρινού χρονοδιαγράμματος. Ο οριστικός χρόνος αποπεράτωση θα καθοριστεί από το Τελικό Χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα συνταχθεί μετά την αποπεράτωση του Σταδίου Μελετών και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο. 

5.4 Ο συνολικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου μεταβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α.
Στην περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης της χρηματοδότησης του Έργου ή ανωτέρας βίας που παρακώλυσε ουσιωδώς τη πρόοδο των εργασιών 

β.
Στην περίπτωση αλλαγής των προβλεπόμενων εργασιών των μελετών και τροποποιήσεων μετά την έγκριση από τον “K.τ.E.”.

γ.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διακοπής ή παρακώλυσης των εργασιών


Η κατά τα άνω μεταβολή του χρόνου αποπεράτωσης του Έργου γνωστοποιείται αμέσως στον “K.τ.E.” για την αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος.

5.5 Η συνολική αποπεράτωση του έργου, η οποία επιφέρει και τη λήξη των υποχρεώσεων του “Αναδόχου”, θεωρείται ότι συντελείται μετά την αποπεράτωση του έργου (ή του συνόλου των εργασιών).


Στη συνέχεια συντάσσεται “πρωτόκολλο αποπεράτωσης του Έργου”, το οποίο υπογράφεται από τον “K.τ.E.” και τον “Ανάδοχο”, μετά από έγγραφη πρόσκληση του δευτέρου προς τον πρώτο.


Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραπάνω πρόσκληση, τότε τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση ο “Ανάδοχος”, θεωρούνται ότι αποπερατώθηκαν, εκτός εάν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ο “K.τ.E.” γνωστοποιήσει νόμιμα στον “Ανάδοχο” τους λόγους της μη υπογραφής του πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση αυτή και αν δεν επέλθει συμφωνία στο ίδιο χρονικό διάστημα, το θέμα παραπέμπεται στην Διαιτησία του άρθρου 8.

Άρθρο 6ο :Αμοιβή του “ΑΝΑΔΟΧΟΥ”

Περίπτωση «Α»
6.1 Για τον υπολογισμό της αμοιβής του “Αναδόχου” για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει στον “K.τ.E.”, όπως αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις περί ελαχίστων αμοιβών Μηχανικών επί της αντιστοίχου συνολικής δαπάνης του Έργου (ή των έργων), όπως αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της παρούσης και όπως οι επί μέρους δαπάνες περιγράφονται στο άρθρο 4. Στη συνολική δαπάνη δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και ο επ' αυτής Φ.Π.Α..

6.2 Οι ως άνω ελάχιστες αμοιβές δεν επιτρέπεται να αυξομειώνονται υπέρ ή εις βάρος οποιουδήποτε των συμβαλλομένων μερών, πέραν των προβλεπόμενων από τον κώδικα Αμοιβών Μηχανικών.

6.3 Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις αμοιβές του “Αναδόχου” βαρύνει τον “K.τ.E.”. Η αμοιβή του “Αναδόχου” υπόκειται στις εκάστοτε κατά το νόμο παρακρατήσεις (φόροι εισοδήματος κλπ). Κάθε διαφορά μεταξύ των κρατήσεων τελών και εισφορών που ισχύουν σήμερα και της τυχόν αύξησής τους η αντικατάστασής τους με άλλες ανάλογες επιβαρύνσεις θα βαρύνει τον “K.τ.E.”. 

6.4 Με την ως άνω αμοιβή του Αναδόχου καλύπτονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκτός των άλλων και τα εξής:

α. Το σύνολο των πάσης φύσεως απαιτήσεων του Αναδόχου βάσει της κείμενης Νομοθεσίας και της παρούσης Σύμβασης, καθώς και οι κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις του ιδίου και οι προς τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης υποχρεώσεις του σε σχέση με το προσωπικό του.

β. Η αντιστοιχούσα στο έργο αναλογία εκ των Γενικών εξόδων της επιχείρησης του αναδόχου καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αυτού, αναγκαίες για την εκτέλεση του Έργου.

γ. Οι δαπάνες (μισθοδοσία κλπ) του χρησιμοποιούμενου από αυτόν προσωπικό για την άσκηση όλων των καθηκόντων του, όπως περιγράφεται στην παρούσα. 

6.5 Η διαδικασία καταβολής της αμοιβής του αναδόχου καθορίζεται ως εξής:

α. Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά και κατά προτίμηση μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα ο ανάδοχος υποβάλει στον “K.τ.E.” αναλυτικό πίνακα της αμοιβής του σε ανακεφαλαιωτική μορφή (λογαριασμός) με βάση τον προϋπολογισμό δαπανών που πραγματοποιήθηκε στο έργο μέχρι τότε. 

β. Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται στον “ανάδοχο” μέσα σε δέκα (10) το πολύ μέρες από την υποβολή του «πίνακα αμοιβής». 

γ. Από κάθε λογαριασμό αμοιβής θα γίνεται παρακράτηση ποσοστού 10% επί του ποσού της αμοιβής ως εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η παρακράτηση αυτή θα αποδοθεί στον “ανάδοχο” κατά την υπογραφή του τελικού πρωτοκόλλου αποπεράτωσης του “Έργου”.

δ. Προκαταβολές στον “ανάδοχο” μπορούν να χορηγηθούν εφόσον προς τούτο θα συμφωνήσει και ο “Κ.τ.Ε.” κατά το χρόνο καταβολής τους.

ε. Εξόφληση της πάσης φύσεως υπολοίπων αμοιβών του “αναδόχου” θα γίνει σε είκοσι (20) το πολύ μέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου αποπεράτωσης του “έργου” του αναδόχου.

Περίπτωση «Β»
6.1 Για τον υπολογισμό της αμοιβής του “αναδόχου” συμφωνείται μεταξύ αυτού και του “Κ.τ.Ε.” ποσοστό α % το οποίο θα εφαρμόζεται πάνω στον εκάστοτε προϋπολογισμό δαπανών του έργου.

“Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι της περίπτωσης «Α» “.

Άρθρο 7ο : Διακοπή Εργασιών – Καταγγελία Σύμβασης

7.1 Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το έργο που ανέθεσε στον ανάδοχο ή να διακόπτει αυτό εν όλω ή εν μέρει, χωρίς να θίγεται η ισχύς της παρούσας σύμβασης.

7.2 Εφόσον η διακοπή του έργου είναι προσωρινή ο “Κ.τ.Ε.” υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον “ανάδοχο” για την χρονική διάρκεια της διακοπής και τους λόγους που την επέβαλαν. 


Κατά τον χρόνο διακοπής του έργου ο “Κ.τ.Ε.” υποχρεούται να αποζημιώνει τον ανάδοχο για τις σταθερές δαπάνες του (αμοιβές προσωπικού, ενοίκια, έξοδα γραφείου και λοιπά έξοδα τα οποία επωμίζεται προκειμένου να διατηρείται σε ετοιμότητα)


Το ανωτέρω ποσό δεν συνυπολογίζεται στις αμοιβές του “αναδόχου” βάσει του άρθρου 6.

7.3 Εφόσον η διακοπή του έργου είναι οριστική ή υπερβαίνει τις 90 μέρες, ο ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος δικαιούται το σύνολο των συμφωνημένων αμοιβών του μέχρι το χρόνο που αυτός θα παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αποζημιωθεί για τις θετικές ζημίες που υφίσταται από την μονομερή διακοπή του έργου.

7.4 Καθένας από τους συμβαλλόμενους δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο έτερος καταστρατηγεί αποδεδειγμένα τους όρους που θέτει αυτή.

Άρθρο 8ο : Επίλυση Διαφορών - Διαιτησία

8.1 Η επίλυση διαφορών, η ερμηνεία των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε αμφισβήτηση προκύψει από αυτήν επιλύεται ως εξής:


Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ανά έναν διαιτητή και έκαστος εξ αυτών κάνει γνωστό τον διορισμό στον έτερο, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ημερών από τη διαπίστωση του προβλήματος προς επίλυση. 

Οι διαιτητές συνεδριάζουν σε 5 μέρες από τον διορισμό τους. (σχετικά άρθρα 867 έως 900 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)

Η απόφαση των Διαιτητών πρέπει να εκδοθεί σε 30 ημέρες από τον διορισμό τους.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία στην επίλυση της διαφοράς, αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του “Κ.τ.Ε.”.

8.2 Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου έχει τις ακόλουθες συνέπειες για τους συμβαλλόμενους:

α.
Δημιουργεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης

β.
Ενεργοποιεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και το Νόμο.

Άρθρο 9ο : Ερμηνεία Σύμβασης – Τροποποίηση Όρων

9.1 Οι σχέσεις των συμβαλλομένων μερών ρυθμίζονται αποκλειστικά από τους όρους της παρούσας σύμβασης.

9.2 Οποιαδήποτε τροποποίηση επέρχεται μόνο κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλομένων μερών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και έκαστος των συμβαλλομένων παρέλαβε από ένα, υπογράφεται δε όπως ακολουθεί :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

	Ο Κύριος του Έργου

(Εργοδότης)
	Ο Ανάδοχος

(Διαχειριστής)
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